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RESUMEN DE TESIS 
El objetivo principal de la presente tesis es mostrar cómo se maneja la producción 
en la construcción de un condominio aplicando algunos conceptos de lean 
construction. En los primeros capítulos se presenta la teoría acerca de lean 
construction, definiciones y marco teórico, para después mostrar la aplicación a la 
construcción de un condominio, el proyecto sobre el cual se basa la presente tesis 
es el condominio Villa Santa Clara, construido por la empresa Besco Edificaciones. 
Además de las herramientas que propone el IGLC (International Group of Lean 
Construction), se tomara mediciones de rendimiento reales de todas las 
actividades en un formato llamado ISP (Informe Semanal de Producción). Con lo 
cual se demostrara la especialización del personal obrero. Finalmente (y 
únicamente en el capitulo siete) se mostrara un estudio de productividad realizado 
a una empresa X, donde mediante cartas balance se propone soluciones claras y 
directas para el aumento de la productividad de dicha obra. Además, en la 
presente tesis se definen tres maneras de calcular rendimientos, sus diferencias y 
donde se deberían usar cada uno de estos 
 
Es importante mencionar que la filosofía Lean abarca todo el universo del 
proyecto, desde la definición del proyecto, hasta su uso. La presente tesis se ha 
enfocado únicamente a la etapa donde se maneja más dinero, la etapa de 
construcción  (lo que Lean llama ensamblaje sin perdidas) y sobretodo haciendo 
























































































 INFLUENCIA DE LA CONSTRUCCION EN LA ECONOMIA DEL PAIS 
Actualmente, la construcción es el sector que más contribuye con el crecimiento 
económico del país, cuando la producción en el sector construcción aumenta, factores 
económicos como el Producto Bruto Interno y el sector comercio suben. Por otro lado, 
cuando la construcción sufre una desaceleración, el crecimiento económico también se 
estanca. Una forma de explicar esto es debido al gran alcance económico y social que 
tiene la construcción en otros ámbitos. Citando un ejemplo sencillo, cuando un obrero 
recibe su salario, tiene mayor poder adquisitivo y podrá adquirir  mejores productos como 
ropa, mejores productos alimenticios, tomar taxi para movilizarse, comprarse un celular, 
inscribir a sus hijos en mejores colegios, etc. Si bien es cierto, esto ocurre en cualquier otra 
industria, en el sector construcción esto es más rápido debido a la gran cantidad de mano 
de obra y de materiales utilizados en la etapa de construcción de un proyecto. Es decir, se 
redistribuye el dinero en muchas formas y mejora las condiciones de muchas otras 
industrias. Según el ingeniero Carlos Artiach Quintana existen cinco principales factores 
del crecimiento económico: Capital Humano, Capital Físico, Tecnología, Recursos 
Naturales y Eficiencia en la administración de todos esos recursos. El sector construcción 
abarca los cinco factores mencionados 
 
En el siguiente grafico, se muestra la relación entre el sector construcción, el Producto 
Bruto Interno y el sector comercio mes a mes desde el 2001 hasta el 2011 según el INEI 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática).  
 
 




En primer lugar, se puede apreciar que las tres curvas tienen tendencia a aumentar, Sobre 
todo en los últimos años. En segundo lugar se puede observar también que las tres curvas 
tienen una misma tendencia: Cuando crece el sector construcción de manera rápida, pasa 
lo mismo con el sector comercio y el PBI. Por otro lado, cuando el sector construcción 
disminuye, disminuye el comercio y el PBI.  Para apreciar la tendencia con mayor facilidad, 
se muestra el mismo grafico para los cuatro últimos años 
 
 
Fig. 02. Relación entre sectores desde 2008 al 2011 
Fuente: propia 
 
En el cuadro anterior se muestra de una manera más clara la tendencia que mantienen 
estos tres factores importantes de la economía.  
Es importante mencionar que los valores en el eje Y son calculados considerando como 
base el valor en el año 2004, Por lo tanto es importante mencionar que los presentes 
gráficos muestran  únicamente tendencias del PBI, sector construcción y sector comercio, 
no tiene sentido hablar de el valor obtenido en el eje de las abscisas ya que para empezar 
estos tienen distintas unidades para cada sector (Comercio, PBI y construcción) 
  
2. OBJETIVOS PRINCIPALES 
 El objetivo principal de la presente tesis es mostrar cómo se maneja la producción en la 
construcción de un condominio aplicando conceptos de lean construcción. El proyecto 
sobre el cual se basa la presente tesis es el condominio Villa Santa Clara, construido por la 
empresa Besco Edificaciones. Además de las herramientas que propone el IGLC 
(International Group of  Lean Construction), se tomará mediciones de rendimientos reales 
de todas las actividades de la obra en un formato llamado I.S.P. (Informe semanal de 
producción). Con los rendimientos del I.S.P. se harán una grafica que muestre como se va 
mejorando los rendimientos día a día (curva de productividad) con lo cual se demostrara la 
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especialización del personal obrero. Finalmente ( y únicamente en el capitulo siete) se 
mostrara un estudio de producción realizado a una empresa X, donde mediante cartas 
balance se propondrá soluciones claras y directas para el aumento en la productividad de 
dicha obra. 
 
3. MARCO TEORICO 
 
3.1 DEFINICIONES 
 RENDIMIENTO Y VELOCIDAD 
Es común escuchar a estudiantes o incluso profesionales confundir los conceptos de 
rendimiento y velocidad. Por ejemplo cuando se muestra un análisis de precios unitarios se 
menciona el rendimiento cuando en realidad se está mencionando a la velocidad. Como 
veremos, estos dos conceptos son inversos 
Velocidad: 
Cantidad de producción que se realiza en una unidad de tiempo 
 
Ejemplos:  
- Una pareja de encofradores pueden llegar a encofrar todos los días 42.5m2, con lo cual 
tendrían una velocidad de 42.5m2/ día 
- Una cuadrilla de vaciadores que vacían todos los días el mismo cubicaje de 34 cubos, 
la cuadrilla tendría una velocidad de 34m3/día 
- Una máquina retroexcavadora que suele excavar y eliminar 10ml de cimiento corrido 
tiene una velocidad de 10ml/día. Si esta misma retroexcavadora trabaja cuatro horas al 
día entonces se puede hablar de una velocidad de 2.5ml/hora 
 
Rendimiento: 
Cantidad de recursos usados para realizar una unidad de producción 
Ejemplos: 
- Una cuadrilla de encofradores de losa que al final de la obra utilizaron una cantidad de 
recursos de 6980 horas hombre, llegando a encofrar 14,540 m2, con eso se tendría un 
rendimiento global (en el capitulo7 se define este término) de 0.48 hh/m2 
- Una pareja de pintores de fachada que terminan de empastar la fachada de un edificio 
(360m2) en cinco días (85hh) tienen un rendimiento de 0.24hh/m2 
- Una pareja de instaladores de piso laminado que avanzan un departamento (48m2) al 






Relación entre Rendimiento y Velocidad 
La producción de un trabajador o un grupo de trabajadores puede ser presentado en 
términos de velocidad o en términos de rendimiento. Y es sencillo pasar de una unidad a 
otra, a continuación unos ejemplos: 
 Cuadrilla Velocidad Unidad Rendimiento Unidad
Encofrado de muros 1 op + 1pe 42.5 m2/día 0.4 hh/m2
Encofrado de muros 8 op + 8 pe 340 m2/día 0.4 hh/m2
Encofrado madera en 
escalera 1 op + 1 pe 4.1 m2/día 4.2 hh/m2
Encofrado y desencofrado 
de piso 1 op + 1 pe 12.1 ml/día 1.4 hh/ml 
Tarrajeo de frisos en 
terrazas 1 op + 1 pe 51.5 ml/día 0.33 hh/ml 
Falso piso f`c=100kg/cm2 
concreto en obra 
1 cap + 2 of + 
5pe 76.4 m2/día 0.89 hh/m2
 
 
Por ejemplo, para  vaciado de Falso piso f`c=100kg/cm2 concreto en obra. Se tiene para la 
cuadrilla analizada 8 trabajadores, que trabajando 8.5 horas al día, utilizan un recurso de 
68hh para completar 76.4 m2. Con lo cual se divide estos dos últimos números para 
calcular el rendimiento de la partida, es decir, 0.89hh/m2 
Nota: Para hablar de velocidad se tiene que hablar de la sub-cuadrilla analizada, por 
ejemplo la velocidad de una pareja de encofradores de muros es de 42.5m2/día, mientras 
que la velocidad de toda la cuadrilla (8 parejas) es de 340 m2/día. Sin embargo, si se trata 
de rendimiento se puede hablar de un rendimiento de 0.4hh/m2 de encofrado para ambos 
casos 
 
 TIPOS DE TRABAJO 
- Trabajo Productivo (TP): Trabajo que aporta en forma directa a la producción  
- Trabajo Contributorio (TC): trabajo de apoyo. Debe ser realizado para que pueda 
ejecutarse el trabajo productivo, pero no aporta valor 
- Trabajo no Contributorio (TNC): cualquier actividad que no genere valor y que entre en 
la categoría de pérdida. Son actividades que no son necesarias, tienen un costo y no 
agregan valor 
Ejemplos: 
TP TC TNC 
Vaciar concreto Tomar medidas Descanso 
Colocar cerámico Corte de cerámico Viajes 
Pintar fachada 
Preparación de 








 PRODUCTIVIDAD  
Se entiende productividad  como una relación entre lo que se gasta y lo que se produce 
para realizar una acción. Alfredo Serpell (1994) define la productividad en la construcción 
como la medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar 
un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado 
 
 VARIABILIDAD 
El diccionario defina variabilidad como la capacidad de variar. Y en la construcción esta 
capacidad es muy grande, algunas causas que generan variabilidad son: 
- Un operario de la cuadrilla de instalación de mayólica falto el día lunes 
- La empresa de concreto premezclado llego una hora tarde a la obra 
- Se malogro la mezcladora de concreto 
- Paralización de obra por paro sindical 
- Falta de materiales a tiempo para iniciar el trabajo 
- Dimensiones distintas de alfeizar 
- Edificio con irregularidad en planta 
 
Es importante mencionar que existen variabilidades positivas y negativas, pero en la 
presente tesis, cuando se mencione el término “variabilidad” se hará mención a la 
variabilidad negativa 
Mientras mayor sea la variabilidad en una obra, mayor será el impacto en la calidad, el 
presupuesto y en el tiempo de ejecución de la obra, este impacto se muestra de alguna 
manera en el siguiente grafico 
 
 
Fig. 03. Impacto de variabilidad en obra 






Desperdicio se define como “cualquier pérdida producida por actividades que generan, 
directa o indirectamente, costos pero no adicionan valor alguno al producto desde el punto 
de vista del cliente final” (Formoso, Issato, Hirota. Berkeley, California, Estados Unidos, 
1999)  
Clasificación: 
I. Según su capacidad de ser eliminado 
1) Desperdicio Evitable  
Es aquel cuyo costo de desperdicio es significativamente mayor que el costo para 
prevenirlo 
2) Desperdicio Inevitable 
Conocido como desperdicio natural, es aquel cuya inversión necesaria para su 
reducción es mayor que el costo que este genera 
 
II. Según su naturaleza (Carlos Formoso. UFRGS, Brasil, 1999) 
1) Desperdicio por sobreproducción 
2) Desperdicio por sustitución 
3) Desperdicio por tiempo de esperas 
4) Desperdicio por transporte 
5) Desperdicio por procesamiento 
6) Desperdicio por movimientos 
7) Desperdicio por elaboración de productos defectuosos 
 
III. Según el tipo de desperdicio (Rodrigo Pinto, Brasil 1989) 
1) Directo 
Es el material que se remueve directamente de la obra (escombros) 
2) Indirecto 




Las pérdidas se pueden generar por un inadecuado diseño, planificación deficiente o 
fallas de logística. Sin embargo en la presente tesis se hablara sobre desperdicios 
ocasionados en la parte de la construcción. Algunos estudios previos con respecto a la 






1. Jhon Skoyles (1976) 
    Perdida (%) Índice de pérdidas (%)
  
Núm. 
obras Min Max Prom. Ppto. 
Concreto en 
infraestructura 12 3 18 8 2.5 
Concreto en 
superestructura 3   2 2.5 
Acero 1   5 2.5 
Ladrillos corrientes 68 1 20 8 4 
Ladrillos caravistas 62 1 22 12 5 
Ladrillos 
estructurales huecos 2   5 2.5 
Ladrillos 
estructurales 
macizos 3 9 11 10 2.5 
Bloques ligeros 22 1 22 9 5 
Bloques de concreto 1   7 5 
Tejas 1   10 2.5 
Madera (tablas) 3 12 22 15 5 
Madera (planchas) 2   15 5 
Mortero (paredes) 4 2 7 5 5 
Mortero (techos) 4 1 4 2 5 
Cerámica (paredes) 1   2 2.5 
Cerámica (pisos) 1   2 2.5 
Tubería de cobre 9   7 2.5 
Tubería de PVC 1   3 2.5 
Conexiones de cobre 7   3 2.5 




Fig. 04. Cuadro cuantitativo de desperdicios - Jhon Skoyles 
Fuente: “Waste and the estimator. Chartered Institute of Building” Skoyles 1982. 
 
El estudio de Jhon Skoyles toma en cuenta el porcentaje de perdida considerado en el 
presupuesto. Después realiza el estudio en un numero de obras y determina el porcentaje 
de pérdida real. En el grafico se muestra el porcentaje mínimo, el máximo y el promedio. El 
cuadro muestra que el 80% de materiales tiene un porcentaje de desperdicio mayor al 
presupuestado. Más aun, El material que tiene mayor diferencia es el concreto en 
infraestructura, el cual suele ser el material con mayor incidencia en el presupuesto 







2. Soibelman (1993) 
Diferencias entre cantidad solicitada y entregada 
Uso de equipos en mal estado 
Errores en el cubicaje 
Concreto 
premezclado 
Dimensiones mayores a las proyectadas 
Uso excesivo del mortero para reparar irregularidades 
Mortero 
Presencia de sobrantes diarios, los cuales debieron ser eliminados  
Malas condiciones en el recibo y almacenamiento de ladrillos Ladrillos 
huecos Modulación nula, lo que trae como consecuencia el corte de 
unidades 
Uso excesivo del mortero para reparar irregularidades 
Rotura de bolsas al momento de recibir el material Cemento 
Almacenamiento inadecuado del material 
Inexistencia de contenciones laterales para evitar dispersión de 
material Arena 
Manipulación excesiva antes de su uso final 
Fig. 05. Cuadro cualitativo de desperdicios - Soibelman 
Fuente: “Material de desperdicio en la industria de la construcción”.  
Soibleman,lucio 2000 
 
A diferencia del estudio anterior, el cuadro de Soibelman presenta resultados 
cualitativos. Presenta las causas más comunes de desperdicios de distintos materiales 
3. Flavio Picchi (1993) 
ESTIMACION DE DESPERDICIOS EN OBRAS DE EDIFICACION 
(% del costo total de obra) 








  Tarrajeo de techos 
Espesores adicionales Tarrajeo de paredes internas 




Dosificación no optimizada 
Mortero 
2 
Reparaciones y/o Repintado 
retrabajos no computados Retoques 










Problemas de calidad Parada de operaciones 
que generan perdidas adicionales por falta de  
de productividad calidad de los materiales 
  y servicios anteriores 
3.5 
Costos adicionales por 
atrasos en las obras y costos 
adicionales de administración, 
Costos por atrasos 
equipos y multas 
1.5 
Reparo de patologías  
ocurridas después de Costos en obras entregadas 




TOTAL 30 % 
Fig. 06. Cuadro cuantitativo de desperdicios - Flavio Picchi 
Fuente: “Estimación de desperdicios en obras de edificación” Picchi 1993 
 
 Flavio Picchi (1993) en su tesis doctoral muestra una estimación de desperdicios 
generados en proyectos de edificación en Sao Paulo en la fase de construcción. Como se 
observa en la figura anterior los desperdicios alcanzan el 30% de costo total de la obra. 
Incluso Flavio Picchi menciona que si tuviéramos un proyecto de cuatro edificios, 
podríamos construir el cuarto con los desperdicios de los otros tres. Es por eso la 
importancia de eliminar dichas pérdidas aplicando conceptos de lean construction 
 
Una vez mostrado estos estudios de cuantificación de desperdicio en la etapa de 
construcción, se puede afirmar que los desperdicios son exageradamente grandes. Es por 
eso que la filosofía Lean se centra principalmente en reducir al máximo estos desperdicios, 
“sacar la grasa y dejar solo la carne” 
 
3.2 CONCEPTOS 
 FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION 
El grupo de Lean Construction Institute (LCI) en su visión general de Lean Project 
Management (LPM) propone el modelo de Lean Proyect Delivery System (LPDS) el cual 




Fig. 07 Lean Project Delivery System (LPM) 
Fuente: www.motiva.com.pe/Articulos 
 
Dentro de estas cinco fases la parte de construcción o ensamblaje sin pérdidas es la que 
mueve más dinero y es la fase en estudio en la presente tesis. También es la fase en la 
que se genera mayor cantidad de desperdicios 
 
 MODELO CLASICO vs. MODELO LEAN 
El modelo clásico o de transformación es un modelo de conversión en el cual cada 
actividad (asentar ladrillo, vaciar concreto, colocar encofrado, etc.) es representado en un 
modelo de entrada-transformación-salida, en el cual la entrada es la materia prima y la 
salida es el producto final.  
E N T R A D A S A L ID A
P ro d u c to  f in a l
T R A N F O R M A C IO N
M a te r ia  p r im a :
m e ta r ia le s ,  h e rra m ie n ta s
m a n o  d e  o b ra
 
El modelo clásico se centra únicamente en conversiones, y no toma en cuenta los flujos 
que ocurren dentro del proceso de transformación como son movimientos, esperas e 
inspecciones. Por lo tanto, el modelo clásico no mide las perdidas, lo cual hace difícil 
encontrarlas y eliminarlas. De cierta forma, el modelo clásico muestra una idealización en 
el cual no existen actividades que no le agregan valor al cliente, pero en la realidad esta 




Por otro lado, el modelo Lean o modelo TFV (transformación-flujo-valor) es un modelo de 
flujos que considera actividades como inspecciones, transporte y esperas. Su objetivo es 
cuantificar dichas pérdidas para después eliminarlas. El modelo TFV busca reducir al 
máximo (si es posible eliminar) los tiempos no contributorios (TNC), disminuir los tiempos 
contributorios (TC) y así aumentar el tiempo productivo (TP) 
 




ejemplo, si pensamos en asentar ladrillo tenemos: 









2. Modelo Lean: 
Transporte de Preparacion TRANSFORMACION Nivelacion
TRABAJO REHECHO
E S







A continuación se presentara las herramientas que se usaron en el proyecto para controlar 
la producción. En el presente capitulo se presentara la teoría de cada una de las 
herramientas y en el siguiente capítulo se presentara los resultados de haberse aplicado 
estas herramientas en la construcción de un condominio en Santa Clara 
Las siguientes herramientas son las usadas en el sistema Last Planner: 
 
 PROGRAMACION MAESTRA 
Esta programación marca los hitos de la programación de la obra. Por lo cual no debe ser 
una programación muy detallada. En algunas empresas aun se usa el diagrama de Gant 
que muestra un cronograma muy detallado de las actividades que se van a realizar día a 
día desde el día que se empieza las obras provisionales hasta la entrega final del último 
departamento del proyecto. Pero debido a la gran variabilidad que hay en obra, muchas 
veces este diagrama al final de la obra termina siendo un papel colgado en la oficina que 
nadie toma en cuenta para programar. Es por eso que la programación maestra no debe 
ser muy detallada, sino más bien marcar fechas tentativas como comienzo de excavación, 
fin del casco, etc. El Dr. Glenn Ballard (co–fundador y director de la investigación del Lean 
Construction Institute) menciono en la conferencia de IGLC numero 19 llevada a cabo en 
lima, Perú  lo siguiente: “todos los planeamientos son pronósticos, y todos los pronósticos 
están errados. Mientras más larga la predicción, mas errada estará. Mientas más detallada 
la predicción, mas errada estará” 
 
 LOOK AHEAD 
Es un cronograma de ejecución a mediano plazo (suele estar entre 3 a 6 semanas). Se 
parte de la programación maestra, haciendo algunos cambios al cronograma debido a que 
el look ahead es mucho más detallado.  
 
 PROGRAMACION SEMANAL 
Es un cronograma tentativo donde se muestra las actividades que se van a realizar en la 
semana. Se supone que todas las actividades mostradas no deben de tener restricciones 
para su realización. Para realizar la programación semanal se debe tener en cuenta la 
programación de las siguientes cuatro semanas (look  
ahead) 
 
 PROGRAMACION DIARIA (PARTE DIARIO) 
Conocido como el tareo, es un documento que se entrega todos los días al responsable de 
cada cuadrilla.  Dicho documento muestra en forma clara las actividades a realizar durante 
el día, la idea es formalizar el pedido del ingeniero de campo en cuanto a las actividades a 
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realizar. En algunas empresas el documento entregado al capataz para realizar las labores 
diarias tiendan mas a confundirlo, por lo tanto se debería tratar de que el documento sea lo 
más claro posible  (con gráficos y colores) para ayudar a reforzar lo dicho por el ingeniero 
de producción, mas no contradecirlo o confundir mas a la persona que recibe el tareo. La 
idea de presentar un documento claro y sencillo es basada en una recomendación del 
L.C.I. (Lean Construccion Institute) que sugiere la minimización de iteraciones negativa. 
Para realizar la programación diaria se debe tener en cuenta la programación semanal. Es 
aquí donde pueden ser incluidas actividades de “último minuto” como por ejemplo: 
- Apoyo a cuadrilla de excavación por retraso imprevisto ( mayor profundidad de 
cimentación que la esperada) 
- Reparación de cerco perimétrico que fue destruido por camión de cisterna de agua 
- Simulacro de sismo en el que participe el total de trabajadores de la obra 
- Limpieza y mantenimiento de encofrado 
A manera de resumen, hasta ahora se ha mencionado herramientas únicamente de 
programación de obra. Primero la programación maestra que muestra hitos en la 
programación. Después el look ahead, que es una programación detallada a mediano 
plazo y por ultimo programación semanal y diaria que son un fragmento de el look 
ahead 
 
 ANALISIS DE RESTRICCIONES 
Teniendo como base el look ahead, se hace un análisis de todas las partidas que se 
deberían realizar en las siguientes cuatro semanas según la programación. Hay que 
pensar en todo lo que se necesita para que la actividad se pueda realizar sin ninguna 
restricción. En el formato de análisis de restricciones se escribe también la fecha límite en 
la cual se tiene que levantar la restricción y el responsable o responsables de levantarla. El 
plazo no es necesariamente cuatro semanas, la idea es tener un tiempo de anticipación al 
cronograma para levantar las restricciones. El tiempo suele variar entre 3 y 6 semanas 
 
 PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) 
Es el número total de tareas programadas completadas entre el número total de tareas 
programadas expresado en porcentaje. Las tareas programadas se toman del look ahead 
 
El PPC es un análisis de confiabilidad, no busca medir el avance sino la efectividad del 
sistema de programación  
 
 INFORME SEMANAL DE PRODUCCION (I.S.P.)  
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Junto con las actividades diarias a realizar se entrega al capataz una relación con todos los 
integrantes de su cuadrilla, para cada trabajador deberá escribir la actividad que han 
estado realizando, y las horas que le ha tomado realizar dicha actividad. Cabe mencionar 
también, que para tener un mayor control de la cuadrilla se entrega el tareo llenado con 
valores teóricos de avance de actividad, vale decir metrado. El capataz colocara a un 
costado los valores reales en campo. Estos cambios son normalmente aceptados, debido 
a la gran variabilidad que siempre hay en actividades de construcción  
 
 CURVAS DE PRODUCTIVIDAD 
La curva de productividad es una grafica que permite observar de manera más clara los 
resultados que arroja el I.S.P. Se realiza una curva de productividad por partida. Por 
ejemplo, La curva de productividad de encofrado de losa, o curva de productividad de 
vaciado de muros. En el eje de las abscisas se coloca los días y en el eje de las ordenadas 
se coloca los rendimientos obtenidos en cada día. 
Observaciones: 
- La curva de productividad también puede usarse mostrando la velocidad ( en vez del 
rendimiento) que van teniendo la cuadrilla día a día 
- Cuando la actividad en estudio tiene muchos días en la cual está siendo realizada, se 
recomienda pasar la unidad de tiempo en las abscisas de día a semanas, así el grafico 
se hace más fácil de mostrar, leer e interpretar 
A continuación, se presenta el grafico que debería mostrarse en una obra si la 
actividad en estudio se encuentra en mejora: 





Por el contrario, si se presenta el siguiente grafico en una actividad quiere decir que la 
producción esta emporando y hay que empezar a realizar un seguimiento riguroso de 
dicha actividad 
Fig.
09. Curva de productividad en retraso 
Fuente: propia 
 
 PRESUPUESTO DE OBRA 
Para poder completar el I.S.P. se debe usar algunos datos obtenidos del presupuesto de 
obra, haciendo de este una especie de herramienta indirecta. El presupuesto de obra se 
usa para completar en el I.S.P. las columnas que indican el metrado y las horas hombre 
requeridas para cada actividad.  
 SECTORIZACION 
Es una división de la zona de trabajo en partes iguales. Aplicando el concepto de “divide y 
vencerás”, se divide el plano en partes iguales donde cada una de las partes se le 
denomina sector o frente y será el avance diario para cada una de las actividades 
 
 NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD 
El nivel general de actividad mide el porcentaje de los tres tipos de trabajo en el total de la 
obra. Para realizar un nivel general de actividad se debe recorrer el total de la obra en 
forma aleatoria; Cada vez que se observe a un obrero, se deberá apuntar si está 
realizando un TP, TC o TNC y apuntar que actividad específica es la que se encuentra 
realizando. La muestra se debe obtener de todas las actividades que se encuentran en 
marcha en la obra y de todos los obreros. Los resultados de las mediciones del nivel 
general de actividad muestran el nivel que se maneja en la obra y sirven para comparar 
con los estándares nacionales e internacionales. También sirve para detectar cuales son 




 CARTA BALANCE 
La carta Balance es una herramienta que a partir de datos estadísticos, describe de forma 
detallada el proceso de una actividad para así buscar su optimización 
En una carta balance se toma un intervalo de tiempo corto (cada uno o dos minutos) la 
actividad que está realizando cada obrero. Estas actividades son divididas en los tres tipos 
de trabajo TP, TC y TNC. A continuación se muestra un formato para llenar una carta 
balance en el cual el intervalo corto de tiempo corresponde a un minuto 
 
PARTIDA: ENCOFRADO DE MURO - LOSA 










4   TRABAJO PRODUCTIVO - TP 
1           CPL colocación de planchas en losa 
2           CAL Colocación de accesorios en losa 
3           CPM Colocación de  planchas en muros
4           CAM Colocación de accesorios n muros
5           ALIM Colocación de  alineadores 
6           PUNT Colocación de  puntales 
7               
8               
9           TRABAJO CONTRIBUTORIO - TC 
10           ACC Retiro de accesorios en muros 
11           I Recibir/dar instrucciones 
12           RA Retiro de alineador 
13           T Transporte de material 
14           QPM Retiro de plancha metálica 
15           X Búsqueda de accesorios 
16           QAL Retiro de accesorios en losa 
17           QPL Retiro de planchas en losa 
18               
19               
20           TRABAJO NO CONTRIBUTORIO - TNC 
21           VAJ Viaje improductivo 
22           E Esperas 
23           R Trabajo rehecho 
24           DES Tomar desayuno 
25           N Tiempo ocioso 
26               
27               
28             
29             
30           Cargo  Nombres y apellidos 
31          Obrero 1     
32          Obrero 2     
33          Obrero 3     
….          Obrero 4     
 




En  los espacios en blanco se escribe la actividad que se encuentra realizando cada obrero 
en el minuto respectivo 
 
Cantidad de obreros: 
El número de obreros que entran en la medición depende del tipo de actividad a medir. Por 
un lado, no deben ser pocos obreros, ya que los datos arrojados no mostrarían la realidad 
de toda la cuadrilla. Y por otro lado, intentar medir un número excesivo de obreros (16 
encofradores de muros por ejemplo) sería demasiado engorroso, difícil, y seguramente 
terminara siendo imposible hacer una correcta carta balance o esta carta balance termine 
arrojando datos incoherentes. Lo ideal es buscar medir la mayor cantidad de personal 
posible para que sea posible un correcto llenado del total de casillas de la carta balance. 
En el capítulo de comentarios se incluye algunas recomendaciones para calcular el 
número de personal que entra en la medición 
Tiempo de medición: 
Para obtener datos estadísticamente validos, se debe de cubrir las actividades la mayor 
cantidad de tiempo posible. Si bien esto es cierto, hay algunas actividades en las cuales no 
es necesario cubrir las ocho horas y media de actividad por el carácter repetitivo que estas 
tienen, hay otras actividades que varía mucho el tipo de actividades que realizan durante el 
día, por ejemplo la cuadrilla de encofradores, durante las primeras horas de trabajo 
desencofra y en las últimas horas encofra. Algunas recomendaciones al respecto 
 
 Para actividades de mayor incidencia en el presupuesto (encofrado, acero y vaciado) se 
debe de cubrir el total de tiempo que realizan la actividad en un mismo día. Es decir, de 
inicio a fin. Por ejemplo, si la cuadrilla de encofrado trabaja de 4am a 12am, se debe de 
realizar una carta balance por los 360 minutos de encofrado y desencofrado. Lo mismo 
para la habilitación y/o colocación de acero y el vaciado de concreto en general. Estas 
actividades deben ser medidas desde el inicio de su jornada hasta el fin. Si la cuadrilla de 
vaciado suele empezar a vaciar a las 11am y termina a las 5pm, la carta balance debe ser 
desde las 7:30 que empieza su jornada hasta las 5pm que termina. La carta balance 
mostrara que actividades realiza la cuadrilla antes del inicio de vaciado 
 Para actividades repetitivas. Por ejemplo si en una obra hay una dosificadora de concreto, 
la cuadrilla encargada de la fabricación de concreto seguramente estará conformada por 
un operador de planta, un rigger y un habilitador de cemento (si la dosificadora no cuenta 
con un silo de cemento) estos suelen hacer la misma actividad cada cuatro minutos en 
promedio. Por lo tanto se podrá apreciar en la carta balance la repetición de actividades 
cada cierto tiempo. Otro ejemplo es el solaqueo de muros. En estos casos se recomienda 
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terminar la carta balance si se ha obtenido un numero de ciclos o repeticiones mayor a 
cinco o un intervalo de tiempo de tres horas consecutivas (el que tarde más tiempo).  
Lógicamente, mientras mayor sea el tiempo de estudio, mayor será la confiabilidad de los 
resultados. El tiempo de medición depende también de que tan confiable se quiere que 
sean los resultados 
Numero de mediciones: 
Una misma actividad necesita más de una medición, para ser más confiable. Se 
recomienda hacer como mínimo dos mediciones por cada actividad, si existe mucha 
variación entre los porcentajes obtenidos en ambas mediciones, se deberá hacer una 
tercera medición. Lógicamente, a mayor numero de mediciones, se tendrán resultados 
más confiables. Es muy importante mencionar que el día en que se realice la medición no 
debe haber ninguna irregularidad en la cuadrilla, es decir, se debe hacer la medición 
cuando la cuadrilla trabaje bajo las mismas condiciones con las que trabaja siempre, no 
sirve de mucho hacer una carta balance un día que ha faltado un obrero, o que trabajan 
solo medio día. Por lo tanto, todas las mediciones hechas deberán tener las mismas 
condiciones de trabajo. 
 
El objetivo de la Carta Balance es analizar si la cuadrilla en estudio esta bien balanceada, 
también se puede analizar la eficiencia del método constructivo empleado. No mide la 
eficiencia de los obreros ni pretende conseguir que el obrero trabaje más duro, sino en 





5. APLICACIÓN  
 Descripción del proyecto 
A continuación se presenta los datos de la obra en estudio de la presente tesis 
Nombre del proyecto: Condominio Villa Santa Clara 
Empresa ejecutora: Besco Edificaciones 
Datos generales: 








- Área de terreno: El proyecto cuenta con un área de 17, 279 m2, del cual se tuvo que 
ceder el 12.9%.  por concepto de habilitación urbana, contando al final con una área útil 
de de 15, 053 m2 .  
- Descripción: El proyecto trata de un condominio conformado por 17 edificios de ocho 
pisos, departamentos de 83m2 en el primer piso y 66m2 del segundo al octavo piso, 
también cuenta con dos casa club, una zona de comercio y una losa multideportiva. 
 
Descripción de la empresa: 
Besco edificaciones realiza sus proyectos teniendo como base tres pilares: Producción, 
Calidad y Seguridad. Cada pilar toma mediciones de su especialidad para identificar y 
solucionar los problemas presentados en obra. Estos problemas (generados básicamente por 
la variabilidad en la construcción) son identificados, corregidos y transmitidos en reuniones 
semanales a todo el staff técnico de la obra con la finalidad de integrar a todo el equipo técnico 
a los principales cambios que suceden durante la obra. De esta manera se logra obtener una 
mejora continua 
Producción de la obra: 
El frente de producción diario es de dos departamentos, aplicado a la gran mayoría de los 
procesos constructivos. Los frentes de trabajo se realizan siguiendo una línea de producción, 
cada cuadrilla tiene una labor que se repite cada día, de forma repetitiva. Debido al gran 
volumen de la obra, las cuadrillas llegan a especializarse en su labor; Esa especialización se 
mostrara más adelante en la curva de aprendizaje. Se programan las cuadrillas para que una 
esté detrás de la otra. Los obreros tienen muy en claro que un día de atraso en su trabajo 
genera un día de atraso de todos los trabajos que vienen detrás y por lo tanto un día de atraso 
en la entrega final de obra.  
Equipos: 
Las principales tecnologías aplicadas en la obra son las siguientes: 
- Encofrado metálico - HARSCO 
PUCP  Página 20 
 
- Acero corrugado - ACEROS AREQUIPA  
- Concreto premezclado - UNICON 
- Retroexcavadora modelo JCB 1CX 
- Torre grúa modelo Jaso J52NS 
Descripción ingenieril 
La estructura está conformada por muros íntegramente de concreto, conocido como muros 
de ductilidad limitada. Los edificios son de ocho pisos. Los dos primeros pisos (f´c 
210kg/cm2) cuentan con muros de 15cm de espesor y doble malla con estribos en los 
bordes de la placa, del tercer al octavo piso (f´c 175kg/cm2) son muros de 10cm de 
espesor con una malla y acero vertical de mayor área en los extremos de los muros para 
ayudar al confinamiento de muros. La losa es maciza con 12cm de espesor y doble malla 
de acero 
 








            Teniendo en cuenta que cada bloque está conformado por tres edificios, y que el tren    
            de trabajo seria de dos departamentos diarios, hubieron tres propuestas para la   
            Sectorización de los bloques 
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Fig. 13: Bloque típico conformado por tres edificios 
Fuente: propia 
Primera propuesta 
El tren de trabajo será realizado edificio por edificio, el flujo seria de derecha a izquierda 
(es decir, comenzando por el edificio 3 y terminar en el edificio 1) ya que en la esquina 
superior derecha se encontraba el límite de la propiedad, de esta manera se podría ir 
aprovechando los espacios del futuro edificio 1 y 2 para descargar y almacenar materiales. 
Esta sectorización se hiso pensando en un encofrado tipo forsa (muro y losa juntos) para 
hacer un vaciado monolítico, entonces La sectorización por edificio seria la mostrada en la 
siguiente figura 
              Fig. 





Bajo esta sectorización se cuenta con un espacio muy reducido de trabajo ya que cada 
departamento cuenta con un área de  66m2, mas el área común cada sector seria de 
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150m2. El problema aquí es el pequeño espacio que se tiene para pasar de un sector al 
otro. 
Por ejemplo, si pensamos en el casco el primer día después de vaciado la platea de 
cimentación los encofradores se encontraran en el primer sector (en dicho día se vaciara 
los muros y losa del sector S1- 1er piso) En el día 2 se encofrará y vaciara los muros y losa 
del sector S2-1er piso. En el día tres es donde ocurrirán problemas porque los 
encofradores tendrán que subir al segundo piso (S1-2do piso) donde se encontraran con 
los fierreros que estarán enmallando los muros de S2-2do piso con la cuadrilla de 
instalaciones eléctricas, y la cuadrilla de instalaciones sanitarias, y si se incluye a los 
encargados de colocar andamios, con los topógrafos y una pareja que se encargue de 
“tapar” la probable segregación que ocurre en los muros suman alrededor de 50 personas 
repartidas en un área de 300m2 dando un ratio de 6m2 por persona. Debido a que el 
edificio  es de ocho pisos, el problema se presentara los días 3, 5, 7, 9, 11,13 y 15 
(prácticamente inter-diario) 
Además, cuando se termina el primer edificio (edificio 3) se tiene que transportar todos los 
materiales del octavo piso del edificio 3 al primer piso del edificio 2. Lo más probable es 
que dicho día se use para limpieza de los encofrados perdiendo un día de vaciado, resane, 






Ins eléctricas 5 







La segunda propuesta para la sectorización es empezar con la cimentación de todo el 






Fig 15: segunda propuesta 
Fuente: propia 
 
La sectorización se hiso pensando en encofrados separados de muro y losa con este tren 
de trabajo tentativo 
 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
Encofradores de 
losa S1 S2 S3 S4 S5 
Encofradores de 
muro S2 S3 S4 S5 S6 
 
Bajo esta sectorización y asumiendo que se trabajaran seis sectores por semana el control 
del avance de obra se vuelve más sencillo ya que se avanzara un piso por semana. El 
problema aquí radica en el día 5 (donde se vacía el muro S6 y la losa S5) porque al día 
siguiente se tendrá que mover el material del sector S6 del primer piso al sector S1del 
segundo piso generando un excesivo transporte de material. Debido a que los tres edificios 
tienen ocho pisos este problema ocurriría aproximadamente uno de cada 7 días 
 
Tercera propuesta 
La tercera propuesta para la sectorización es muy parecida a la segunda propuesta, la idea 





Fig 16: tercera propuesta 
Fuente: propia 
Bajo esta sectorización la distancia recorrida por piso aumenta en un 30%. Pero si 
consideramos que se elimina el día de transporte de un extremo del bloque a otro. Se tiene 
que la distancia recorrida por la tercera sectorización realmente no aumenta, sino 
disminuye en un 6% el recorrido total del bloque. Además, se elimina el día complicado de 
transportar material por 42 metros. 
 
Propuesta 
Long recorrido  por 
piso(m) 
Long recorrido total del bloque 
(m) 
Segunda 70.53 861.04 
Tercera 92.42 808.1 
Longitudes promedios tomados al centroide de los sectores 
 
En conclusión, la mejor propuesta de sectorización es la tercera, por lo cual esta fue la 
sectorización con la que se trabajo en la construcción del condominio. Se debe de tratar 
siempre de tener una única sectorización en todo el proyecto, es decir, para la parte de 
arquitectura, para acabados húmedos y secos, para la parte de venta, post-venta, etc. De 
esta manera se hablara “en un mismo idioma” y así será más fácil compartir información 
con otras áreas del proyecto como el área de ventas por ejemplo 
A pesar de lo anterior, este intento de tener una única sectorización no se pudo debido a 
muchas razones, principalmente porque cada sector corresponde a dos departamentos y 
esto no es digerible en el área de ventas o levantamiento de observaciones por ejemplo 
 
 PROGRAMACION MAESTRA 












































Debido a lo largo de la programación maestra, se  ha mostrado solo una parte. El total de 
la programación maestra se encontrara en el Cd adjunto a la presente tesis. En la 













 PARTE DIARIO    














































El cuadro presentado, puede llevar a confundir al jefe de cuadrilla. Por lo que este es 
entregado junto a un grafico. Este debe ser lo más sencillo posible, ya que la única función 
del parte diario es confirmar lo conversado con el ingeniero de producción un día anterior 
 
 
En el caso de la obra se entrega el tareo al siguiente personal: 
 
- Topógrafo 
- Capataz concreto 
- Capataz carpintería 
- Capataz albañilería 
- Prevencionista de riesgos 
- Ingenieros 
Además de las cabezas de campo, se les entrega al prevencionista y a los ingenieros para 
que todos estén al tanto de las actividades diarias. Además, el parte diario se entrega un 
día antes alrededor de las 5:00pm 
 
 LOOK AHEAD 
El look ahead es tan sencillo como hacer un corte en el cronograma y observar las 
actividades que se van a realizar en las siguiente 3 semanas 
 
 ANALISIS DE RESTRICCIONES 
Teniendo en cuenta el look ahead. Se muestra las restricciones que se tienen para dejar 










































En el análisis de restricciones mostrado, ocurre que dentro del look ahead se encuentra el 
relleno y la compactación del perímetro de la cisterna (esta fue encofrada en dos caras), 
PUCP  Página 31 
 
entonces, si nos imaginamos que la actividad de relleno y compactación seria el día de  
hoy, lo que nos faltaría seria alquilar una compactadora manual o rodillo. Por lo  tanto se 
escribe eso en la actividad, así mismo se menciona el responsable de levantar la 
observación y una fecha máxima del levantamiento de la observación. En este caso los 
responsables son Alejandro Uriarte y Patrick Moreno (Jefe de administración y jefe de 
logística respectivamente), la fecha que se planea iniciar la actividad es el 17 de marzo y 
se espera que para el 12 de febrero se levante esta observación 
Otro ejemplo se encuentra dentro de las actividades de arquitectura, En el look ahead se 
muestra la actividad de tabiquería  para muros no portantes de 9cm. Por lo que se coloca 
dicha actividad con la observación de realizar el pedido de ladrillo blanco para dos plantas 
de los primeros tres edificios (primera etapa). Los responsables son Rodrigo huari, jefe de 
producción que se encargara de metrar las unidades de bloquetas (ladrillos)  necesarias y 
Yali barrera, jefe de oficina técnica que se encargara de definir el proveedor y firmar la 
orden de compra. Se planea comenzar la actividad el 14 de marzo y la fecha final del 
levantamiento de observación corresponde al 10 de marzo (cuatro días antes) 
Dentro de Otras actividades, se encuentra la instalación de la torre grua. Por lo que se 
menciona definir el plano de estructuras para la zapata de la torre grua, se menciona 
además que los planos sean aprovados por Prisma, el inicio de actividad seria el 1-marzo y 
se espera contar con los planos a mas tardar el 28 de febrero, el responsable de levantar 
la observación es Yali Barrera, jefe de oficina Tecnica 
 
 
 PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) 




















































El porcentaje de plan cumplido es una manea de cuantificar la efectividad de la 
programación, y a su vez, encontrar las razones por las cuales no se ha podido cumplir la 
programación al 100%. El PPC se realiza todas las semanas, partiendo del look ahead se 
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cuantifica cada actividad como una unidad. Si esta actividad fue hecha en el día 
programado, se coloca a su costado la unidad, si esta actividad no fue realizada se coloca 
el número cero, y en los comentarios se coloca la razón por la cual no se cumplió la 
actividad. Al final se puede sumar todas las tareas programadas y las realizadas, teniendo 
el PPC general de la semana. En este caso es 84% 
En el tren de cimentación de la tabla presentada se puede ver que la programación es 
cumplida al 100 % hasta el día miércoles, cuando debido a una falla logística (demora en 
la entrega de acero en obra) no se puede colocar los dowells en la cimentación. Este 
retraso no es únicamente de la partida dowells, porque al ser parte de un mismo tren de 
trabajo, no se puede completar las actividades sucesivas como instalar las tuberías de 
desagüe y vaciar el cimiento corrido 
Con respecto al tren de estructura, tanto horizontal como vertical la programación es 
cumplida al 100% hasta el día viernes, el día sábado no se pudo completar lo programado 
porque el personal obrero todavía no se acostumbraba a tomar el día sábado como un día 
normal, es decir, el mismo horario de trabajo y el mismo avance diario. A pesar de que se 
había conversado con toda la cuadrilla de carpinteros y se dejo claro que los sábados se 
trabajaba igual, algunos de los integrantes de la cuadrilla se retiraron después del 
mediodía y la meta diaria no se pudo completar 
 
 PRESUPUESTO DE OBRA     
Debido a la extensión del presupuesto (presupuesto basado en precios unitarios), se 
mostrara solo una parte del presupuesto y en el Cd adjunto se completara todo el 
presupuesto 
 
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Parcial HH 
01.02    ESTRUCTURAS       
01.02.01       CONCRETO SIMPLE       381,310.23 10,009.1481
01.02.01.01          CIMIENTOS CORRIDOS       291,801.26 6,101.3059
01.02.01.01.0
1 
            CONCRETO F`C=140 KG/CM2 (c:a:p 
=1:3:3 - 7p3) +30% PG. 
m3 985.21 193.27 190,411.54 3,499.4659
01.02.01.01.0
2 
            CONCRETO F`C=50 KG/CM2 + 30% DE 
P.M. 
m3 586.00 173.02 101,389.72 2,601.8400
01.02.01.02          SOBRECIMIENTOS       6,690.70 210.5999
01.02.01.02.0
1 
            CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 (c:a:p = 
1:3:3 - 7p3) 
m3 19.96 211.03 4,212.16 70.8979
01.02.01.02.0
2 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTOS H=30CM (MAD TORN) 
m2 99.78 24.84 2,478.54 139.7020
01.02.01.03          LOSA DE PISO       82,818.27 3,697.2423
01.02.01.03.0
1 
            CONCRETO f'c=100 kgr/cm2 
CONCRETO EN OBRA 
m2 1,983.00 25.80 51,161.40 1,760.9040
01.02.01.03.0
2 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
FALSO PISO 
ml 1,383.00 22.89 31,656.87 1,936.3383
01.02.02       CONCRETO ARMADO       2,404,815.31 37,996.8845
01.02.02.01          MUROS DE CONCRETO ARMADO       1,444,802.23 23,818.0227
01.02.02.01.0
1 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
PARA MUROS 
m2 34,284.2 11.45 3,925.54 16,460.0941
01.02.02.01.0
2 
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
P/MUROS DE PATIOS Y ALFEIZAR 
m2 2,725.27 13.02 35,483.02 1,526.4237
01.02.02.01.0
3 
            CONCRETO F`C= 210 KG/CM2 
PREMEZ. C/BOMBA PARA MUROS (1ER Y 2DO 
P.) 





            CONCRETO F`C= 210 KG/CM2 
PREMEZ. C/BOMBA PARA MUROS (1ER Y 2DO 
P.) 
m3 351.07 240.98 84,600.85 523.4454
01.02.02.01.0
5 
            CONCRETO F`C= 175 KG/CM2 
PREMEZ. , C/BOMBA PARA MUROS(3er P.) 
m3 231.43 233.78 54,103.71 345.0621
01.02.02.01.0
6 
            CONCRETO  F`C= 175 KG/CM2 
PREMEZ., S/BOMBA PARA MUROS (4-8 P.) 
m3 1,157.13 233.78 270,513.85 1,725.2808
01.02.02.01.0
7 
            CONCRETO F`C=175KG/CM2 PREMEZ. 
C/BOMBA P/MUROS DE PATIOS  
m3 201.70 233.78 47,153.43 300.7347
01.02.02.01.0
8 
            CONCRETO F`C=210KG/CM2 PREMEZ. 
C/BOMBA P/MUROS DE PATIOS  
m3 57.55 233.78 13,454.04 85.8071
01.02.02.01.0
9 
            CONCRETO F`C=210KG/CM2 PREMEZ. 
C/BOMBA P/MUROS DE PATIOS  
m3 48.06 233.78 11,235.47 71.6575
01.02.02.01.1
0 
            ACERO DIMENSIONADO PARA MUROS kg 116,108.73 3.22 373,870.11 0.0000
01.02.02.01.1
1 
            JUNTA DE DILATACION C/TECKNOPOR 
E=2"    (5CM) 
m2 489.00 9.99 4,885.11 87.2865
01.02.02.01.1
2 
            CURADO QUIMICO m2 37,009.99 1.51 55,885.08 2,168.7854
01.02.02.02          LOSAS MACIZAS       851,390.24 10,650.4747
01.02.02.02.0
1 
            CONCRETO F`C=210 KG/CM2  
PREMEZ. C/BOMBA EN LOSAS MACIZAS (1-2 
P) 
m3 206.07 235.00 48,426.45 351.4318
01.02.02.02.0
2 
            CONCRETO F`C=210 KG/CM2  
PREMEZ. C/BOMBA EN LOSAS MACIZAS (1-2 
P) 
m3 206.07 235.00 48,426.45 351.4318
01.02.02.02.0
3 
            CONCRETO  F`C=175 KG/CM2 
PREMEZ. C/BOMBA EN LOSAS MACIZAS (3 ER 
P) 
m3 105.00 227.84 23,923.20 179.0670
01.02.02.02.0
4 
            CONCRETO  F`C=175 KG/CM2 
PREMEZ. C/BOMBA EN LOSAS MACIZAS (3ER 
P.) 
m3 105.00 227.84 23,923.20 179.0670
01.02.02.02.0
5 
            CONCRETO  F`C=175 KG/CM2 
PREMEZ. S/BOMBA EN LOSAS MACIZAS (4-
8P.) 
m3 1,030.32 227.84 234,748.11 1,757.1077
01.02.02.02.0
6 
            ENCOFRADO MULTIFLEX P/LOSA 
ARMADA (INC. APUNTALAMIENTO) E=12CM 
m2 14,539.39 11.85 172,291.77 6,980.3611
01.02.02.02.0
7 
            ACERO DIMENSIONADO P/LOSAS 
MACIZAS 
kg 85,708.82 3.24 277,696.58 0.0000
01.02.02.02.0
8 
            CURADO QUIMICO m2 14,539.39 1.51 21,954.48 852.0083
01.02.02.03          ESCALERAS       108,622.84 3,528.3871
01.02.02.03.0
1 
            ENCOFRADO MADERA EN 
DESCANSOS Y FONDO DE ESCALERA 
m2 759.33 81.22 61,672.78 3,189.1860
01.02.02.03.0
2 
            CONCRETO F`C=210KG/CM2 DE 
ESCALERAS (1ER Y 2DO PISO) 
m3 17.26 282.34 4,873.19 47.1768
01.02.02.03.0
3 
            CONCRETO F`C=175KG/CM2 DE 
ESCALERAS (2DO Y 8VO PISO) 
m3 90.56 242.13 21,927.29 247.5276
01.02.02.03.0
4 
            ACERO DIMENSIONADO P/ESCALERAS 
FY=4200KG/CM2 GRADO 60 
kg 5,865.12 3.24 19,002.99 0.0000
01.02.02.03.0
5 
            CURADO QUIMICO m2 759.33 1.51 1,146.59 44.4967
01.03    ARQUITECTURA       
01.03.01       MUROS       387,008.58 458.5752
01.03.01.01 
         MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO 
UNICON (e=9cm) 
m2 5,754.00 65.00 374,010.00 0.0000
01.03.01.02 
         MUROS DE ALBAÑILERÍA (Para Bco de 
medidores) 
und 6.00 2,166.43 12,998.58 458.5752
01.03.02       SOLAQUEOS    245,317.26 15,917.2879
01.03.02.01 
         SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES DE 
CONCRETO 
m2 9,972.83 13.82 137,824.51 9,055.3296
01.03.02.02          SOLAQUEO DE MUROS INTERIORES m2 33,802.75 3.18 107,492.75 6,861.9583
01.03.03       TARRAJEOS    87,234.82 4,979.5998
01.03.03.01          TARRAJEO DE DERRAMES mt 14,657.28 5.70 83,546.50 4,791.4648
01.03.03.02          TARREJEO DE FRISOS EN TERRAZAS mt 441.60 6.32 2,790.91 144.3590
01.03.03.03          TARRAJEO DE BANCO DE MEDIDORES m2 68.40 13.12 897.41 43.7760
01.03.04       DRY WALL    59,173.79 0.0000
01.03.04.01 
         DRYWALL SANITARIO P/CUBRIR 
MONTANTES IISS Y COCINAS 
m2 677.86 65.00 44,060.90 0.0000
01.03.04.02          DRYWALL P/CUBRIR MONTANTE IIEE m2 258.34 58.50 15,112.89 0.0000
01.03.05       VARIOS    180,024.49 7,346.3144
01.03.05.01 
         CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO 
H=50CM (E=1.5CM) 
ml 646.93 17.64 11,411.85 733.1658
01.03.05.02 
         CONTRAZOCALO  EN ESCALERAS Y 
PATIOS H=0.12 (E=1.5CM) 
mt 1,620.00 16.69 27,037.80 1,728.0540
01.03.05.03 
         COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 
C/TORTA DE BARRO E=2" 
m2 1,797.60 45.65 82,060.44 2,167.9056
01.03.05.04 
         FORJADO  Y REVESTIDO DE  GRADAS 
DE ESCALERAS (PASO+CONTRAPASO) 
ml 730.00 31.28 22,834.40 1,437.5890
01.03.05.05          RESANE DE CONTRAPISO m2 7,000.00 5.24 36,680.00 1,279.6000
01.04    ACABADOS       
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01.04.01       PISOS LAMINADOS       274,004.69 339.1272
01.04.01.01 
         PISO LAMINADO DE MADERA PARA 
DORMITORIOS (1,2 Y 3)  (e=7mm) 
m2 4,743.36 28.31 134,284.52 0.0000
01.04.01.02 
         PISO LAMINADO DE MADERA PARA 
SALA COMEDOR Y CORREDOR (e=7mm) 
m2 4,243.80 28.31 120,141.98 0.0000
01.04.01.03          JUNTA DE TRANSICION PISO LAMINADO mt 1,025.00 8.90 9,122.50 0.0000
01.04.01.04          JUNTA DE DILATACION PISO LAMINADO mt 465.00 8.57 3,985.05 0.0000
01.04.01.05          TOPES PARA PUERTAS und 1,368.00 4.73 6,470.64 339.1272
01.04.08       CERRAJERIA       25,812.00 0.0000
01.04.08.01 
         CERRADURA GEO PARA PUERTA 
PRINCIPAL 
pza 192.00 21.60 4,147.20 0.0000
01.04.08.02 
         CERRADURA GEO PARA PUERTAS 
INTERIORES 
pza 1,224.00 17.70 21,664.80 0.0000
01.04.09       PINTURAS       348,581.29 0.0000
01.04.09.01          PINTURA EN TECHOS       81,192.33 0.0000
01.04.09.01.0
1 
            PINTURA EN LOSA DE TECHO -AREAS 
COMUNES INCLUYE ESCALERAS 
m2 1,358.82 7.10 9,647.62 0.0000
01.04.09.01.0
2 
            ESCARCHADO PARA DORMITORIOS, 
SALA COMEDOR Y CORREDOR 
m2 8,987.00 5.30 47,631.10 0.0000
01.04.09.01.0
3 
            EMPASTE Y PINTURA OLEOMATE  
COLOR BLANCO (COCINA) 
m2 1,226.04 9.40 11,524.78 0.0000
01.04.09.01.0
4 
            EMPASTE Y PINTURA LÁTEX  COLOR 
BLANCO(BAÑOS) 
m2 907.27 9.40 8,528.34 0.0000
01.04.09.01.0
5 
            EMPASTE Y PINTURA LÁTEX, COLOR 
BLANCO OSTRA (TERRAZA) 
m2 410.69 9.40 3,860.49 0.0000
01.04.09.02          PINTURA EN MUROS       104,763.99 0.0000
01.04.09.02.0
1 
            EMPASTE Y PINTURA OLEO MATE  
(COCINAS Y BAÑOS) 
m2 7,722.24 9.40 72,589.06 0.0000
01.04.09.02.0
2 
            EMPASTE Y PINTURA LÁTEX, COLOR 
BLANCO OSTRA (TERRAZA) 
m2 953.88 7.10 6,772.55 0.0000
01.04.09.02.0
3 
            PINTURA EN MUROS INTERIORES 
(AREAS INCLUYE ESCALERAS) 
m2 3,577.80 7.10 25,402.38 0.0000
01.04.09.03          PINTURA EN FACHADA       162,149.56 0.0000
01.04.09.03.0
1 
            PINTURA EN DERRAMES - LATEX m2 2,143.02 7.10 15,215.44 0.0000
01.04.09.03.0
2 
            TEXTURADO EN FACHADAS m2 12,053.66 12.19 146,934.12 0.0000
01.04.09.04          PINTURA VARIOS       475.41 0.0000
01.04.09.04.0
1 
            PINTURA LATEX EN MUROS (CON 
EMPASTE) - BANCO DE MEDIDORES 
m2 39.00 12.19 475.41 0.0000
01.04.10       PAPEL MURAL - COLOMURAL       195,892.66 0.0000
01.04.10.01          PAPEL MURAL - COLOMURAL m2 22,260.53 8.80 195,892.66 0.0000
 
 
Cada partida cuenta con una unidad de medida (m3, kg, etc.), un metrado que se ha 
medido en planos y un precio unitario, que es desglosado en mano de obra, materiales y 
equipos o herramientas. En el Cd adjunto se presenta el análisis de precios unitarios, en el 
cuadro anterior se muestra únicamente el resultado final. 
La columna de parcial es la multiplicación del metrado con el precio unitario. La columna 
de parcial HH se calcula multiplicando la mano de obra (parte del precio unitario) con el 
metrado. A manera de presentación, se mostrara un ejemplo de la partida Encofrado y 






ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
- Metrado: 






PROYECTO: VILLA SANTA CLARA   MES: ENERO    
DIRECCIÓN: 
KM 9.5 CARRETERA 
CENTRAL   AÑO: 2011    
METRADO: ENCOFRADO        
          
    DIMENSIONES    
ESTRUCTURA ELEMENTO DETALLE PARTIDA ALTURA ANCHO LONGITUD VECES PARCIAL UND
Muros 1ro Y 
2do               8621.1 M2 
Muros 1ro Y 
2do  F'C 210  1 ENCOFADO 2.3   36.64 6 1011.26   
Muros 1ro Y 
2do  F'C 210  2 ENCOFADO 2.3   12.7 6 350.52   
Muros 1ro Y 
2do  F'C 210 3 ENCOFADO 2.3   12.7 6 350.52   
Muros 1ro Y 
2do  F'C 210 4 ENCOFADO 2.3   15.61 24 1723.34   
Muros 1ro Y 
2do  F'C 210 5 ENCOFADO 2.3   11.42 24 1260.77   
Muros 1ro Y 
2do  F'C 210  6 ENCOFADO 2.3   6.14 24 677.86   
Muros 1ro Y 
2do  F'C 210  7 ENCOFADO 2.3   12.51 24 1381.10   
Muros 1ro Y 
2do  F'C 210 8 ENCOFADO 2.3   4.8 24 529.92   
Muros 1ro Y 
2do  F'C 210  9 ENCOFADO 2.3   12.1 24 1335.84   
Muros 3ro AL 
8vo               25663.0 M2 
Muros 3ro AL 
8vo  F'C 175 1 ENCOFADO 2.3   46.1 18 3817.08   
Muros 3ro AL 
8vo  F'C 175 2 ENCOFADO 2.3   12.6 18 1043.28   
Muros 3ro AL 
8vo  F'C 175  3 ENCOFADO 2.3   12.6 18 1043.28   
Muros 3ro AL 
8vo  F'C 175 4 ENCOFADO 2.3   15.61 72 5170.03   
Muros 3ro AL 
8vo  F'C 175  5 ENCOFADO 2.3   11.35 72 3759.12   
Muros 3ro AL 
8vo  F'C 175 6 ENCOFADO 2.3   6.14 72 2033.57   
Muros 3ro AL 
8vo  F'C 175  7 ENCOFADO 2.3   9.56 72 3166.27   
Muros 3ro AL 
8vo  F'C 175  8 ENCOFADO 2.3   4.7 72 1556.64   
Muros 3ro AL 
8vo  F'C 175  9 ENCOFADO 2.3   12.3 72 4073.76   


















       
 
    




Partida 01.02.02.01.01     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS 
                       
Rendimi m2/DIA MO.   35.0000 EQ. 16.67 Costo unitario directo por : m2    S/.    11.45 
                       
                                          





     Mano de Obra          
                       
7010010 CAPATAZ hh  0.1000 0.0229 17.01 0.39
7010015 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 14.33 3.28
7010025 PEON hh 1.0000 0.2286 11.36 2.60
              .48     6.27
     Materiales       
2010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº8 kg   0.0500 3.42 0.17
3020004 SEPARADOR PARA MALLAS "R" 10 und   5.0000 0.23 1.15
0200003 ADITIVO DESMOLDANTE gln   0.0240 30.00 0.72
3070001 TABLON DE MADERA 2"x06"x12¨ pza   0.0058 82.50 0.48
3100010 LISTON DE MADERA TORNILLO 3"x3"x7´ pza  0.0001 3.50 0.00
2100056 TUBERIA PVC PARA PASADORES DE 
ENCOFRADO 
mt   0.1380 1.22 0.17
                     2.69
     Equipos          
0337010
055 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000 6.27 0.31
                     0.31
     Subcontratos          
0432120
098 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
DE ENCOFRADO 
m2   1.0000 0.56 0.56
0432370
021 
SIST. DE ENCOFRADO HARSCO PARA 
ELEMENTOS VERTICALES 
m2   1.0000 1.55 1.55
0452010
004 
MOVILIZACION DE ENCOFRADO METALICO 
PLANTA HARSCO 
glb   1.0000 0.07 0.07
                                        2.18
 
Entonces, de la información mostrada para el encofrado y desencofrado de muros, 
obtenemos dos valores: 
- Metrado: 34,284.2 m2 
- Parcial HH: 16,460 hh. 
- Rendimiento: 0.48hh/m2 
 
Lo que nos está mostrando el presupuesto es que la partida cuenta con un metrado de 
34,284m2 que tiene que ser realizado empleando 16,460hh. Con lo cual tenemos un 
rendimiento presupuestado de 0.48hh/m2. Esta son las horas hombre que nos debería 
tomar realizar un metro cuadrado de encofrado y desencofrado, si vamos un poco mas 
halla y sumamos la cantidad de mano de obra (capataz + operario + peón) llegamos al 




En conclusión, y para todas las partidas, se usaran dos valores: metrado y parcial HH. Con 
estos dos números se comenzara a realizar el Informe Semanal de Producción (I.S.P.) 
 
 INFORME SEMANAL DE 
PRODUCCION I.S.P. 
Debido a la extensión del I.S.P. se dividirá en 4 partes y se tomara solo 9 partidas del 
presupuesto para explicar como se completa y se lee un I.S.P. 
1. Presupuesto 
CODIGO PARTIDA DE  UND PREVISION 
P.C. CONTROL PRESUPUESTO   PPTO META ETAPA  (1) 
      METR HH REND 
            
2 ENCOFRADO   
      
2.2 falso piso ml 1383 1936 1.40 
2.3 Muros m2 34285 16460 0.48 
2.4 losas (inc apuntal) m2 14539 6980 0.48 
2.6 sobrecimientos H=30cm m2 100 140 1.40 




     
3.1 Concreto Simple 
        
3.1.1 Falso cimiento f`c=50 m3 
586 2602 4.44 
3.1.2 Cimiento corrido f`c=140 m3 
985 3499 3.55 
3.1.3 Falso piso f`c=100 m2 
1983 1761 0.89 
3.2 Concreto Armado   
      
3.2.1 premezclado bomb-placa m3 
2398 3575 1.49 
3.2.2 premezclado bomb-losa m3 
1652 2818 1.71 
  TOTAL PARTIDA DE CONTROL          
 
En esta parte se coloca únicamente los datos que uno saca del presupuesto tal cual se 
explico líneas arriba. Por ejemplo, el  encofrado de muros tiene un total de 34,285 m2 de 
encofrado y en el APU se puede ver un rendimiento de 0.48HH lo que genera un total de 
16,460 horas hombre para consumir en esta partida según el presupuesto. Por otro lado, 
se tiene un total de 1652 m3 para bombear losa maciza con concreto premezclado, en el 
APU se asume un total de 1.71hh por cada m3 lo que genera un total de 2818 HH que 
pueden ser usadas en dicha partida 
En esta primera parte aun no se estudia el rendimiento del personal, simplemente se ha 
sacado datos del presupuesto. Se recomienda empezar completando esta primera parte 
de todas las partidas consideradas en el presupuesto antes de iniciar la obra 
2. Acumulado anterior 
CODIGO PARTIDA DE  ACUMULADO ANTERIOR META VAR CPI 
P.C. CONTROL PRESUPUESTO (2) ANT. ANT. (2/1) 
    METR HH REND HH HH % 




            
2.2 falso piso 
910 415 0.46 1274 859 307%
2.3 muros 
4375 2913 0.67 2100 -813 72%
2.4 losas (inc apuntal) 
1586 710 0.45 761 52 107%
2.6 sobrecimientos H=30cm 
            
  TOTAL PARTIDA DE CONTROL    
  
        
3 CONCRETO 
            
3.1 Concreto Simple 
            
3.1.1 Falso cimiento f`c=50 
417 1870 4.49 1850 -20 99%
3.1.2 Cimiento corrido f`c=140 
618 1948 3.15 2196 248 113%
3.1.3 Falso piso f`c=100 
706 1066 1.51 627 -439 59%
3.2 Concreto Armado 
            
3.2.1 premezclado bomb-placa 
332 327 0.98 494 168 151%
3.2.2 premezclado bomb-losa 
176 511 2.90 301 -210 59%
  TOTAL PARTIDA DE CONTROL              
 
Para hacer más fácil la explicación, se regresara a esta parte en el punto numero 4. 
(Acumulado Actual) El acumulado anterior de la semana 16 es simplemente copiar el 
acumulado actual de la semana 15 
 
3. Presente semana 
 
  
CODIGO PARTIDA DE  UND LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
P.C. CONTROL PRESUPUESTO   21-mar-11 22-mar-11 23-mar-11 24-mar-11 
      METR HH REND METR HH REND METR HH REND METR HH REND 
                              
2 ENCOFRADO   
                        
2.2 falso piso ml     0.00     0.00     0.00     0.00
2.3 muros m2 403 158 0.39 395 222 0.56 397 186 0.47 390 185 0.47
2.4 losas (inc apuntal) m2 67 42 0.63 144 46 0.32 144 57 0.40 144 68 0.47
2.6 sobrecimientos H=30cm m2                      
  TOTAL                            
3 CONCRETO 
                          
3.1 Concreto Simple 
                          
3.1.1 Falso cimiento f`c=50 m3 
    0.00     0.00     0.00     0.00
3.1.2 Cimiento corrido f`c=140 m3 
22 77 3.50 41 85 2.10 22 32 1.43     0.00
3.1.3 Falso piso f`c=100 m2 
    0.00     0.00     0.00     0.00
3.2 Concreto Armado   
                        
3.2.1 premezclado bomb-placa m3 
15 20 1.32 22 30 1.40 21 25 1.17 14 18 1.22
3.2.2 premezclado bomb-losa m3 
9 19 2.10 7 16 2.21 17 32 1.86 17 33 1.92
  TOTAL                           
 
 
CODIGO PARTIDA DE  UND VIERNES SÁBADO PRESENTE 
SEMANA 
META VAR CPI 
P.C. CONTROL PRESUPUESTO   25-mar-11 26-mar-11 (3) P.S. P.S. (3/1)
      METR HH REND METR HH REND METR HH REND HH HH % 
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2 ENCOFRADO   
                        
2.2 falso piso ml     0.00     0.00 0 0 0.00 0 0 100%
2.3 muros m2 350 167 0.48 386 167 0.43 2321 1085 0.47 1114 30 103%
2.4 losas (inc apuntal) m2 144 56 0.39 144 56 0.39 787 323 0.41 378 55 117%
2.6 sobrecimientos H=30cm m2       15 23 1.53 15 23 1.53 21 -2 91%
  TOTAL                
          
  
3 CONCRETO 
                          
3.1 Concreto Simple 
                          
3.1.1 Falso cimiento f`c=50 m3 
24 81 3.38     0.00 24 81 3.38 107 26 132%
3.1.2 Cimiento corrido f`c=140 m3 
    0.00     0.00 85 194 2.29 300 107 155%
3.1.3 Falso piso f`c=100 m2 
    0.00     0.00     0.00 0 0 100%
3.2 Concreto Armado   
                        
3.2.1 premezclado bomb-placa m3 
12 14 1.09 15 15 0.98 100 121 1.21 149 28 123%
3.2.2 premezclado bomb-losa m3 
17 26 1.51 17 26 1.48 85 151 1.78 144 -6 96%
  TOTAL                           
 
Esta es la parte que se completa diariamente. Por ejemplo, si hablamos de encofrado de 
muros se tiene que el día lunes se realizo el encofrado de 403m2 (sector 1) y se utilizo un 
total de 167HH, obteniéndose un rendimiento local diario de 0.48HH/m2. Se puede 
observar que el avance o metrado de todos los días no varia sustancialmente: 403, 395, 
397, 390, 350, 386. Esto refleja una sectorización que reparte en partes iguales los 
recursos. Las horas hombre son mas variables debido a la variabilidad que existe en toda 
obra (obreros suspendidos, o que faltan, suma de tiempos muertos debido a 
incompatibilidad de planos, horas de chequeo de muros que son trabajos re-hechos, horas 
de armado de andamios para vaciadores que se prolongan debido a un retraso de la 
concretera, etc.) 
De esta manera se obtiene los rendimientos locales diarios de cada una de las actividades. 
En la columna de presente semana se suma todo el avance y todas las horas hombre, 







Con lo cual se calcula el rendimiento semanal:   
 





Esto muestra (para el metrado o avance realizado) las horas hombre que debieron ser 
usadas según el presupuesto 
 
El VAR es el resultado de las horas hombre que debieron ser utilizadas menos las horas 
hombre que realmente se usaron. Si el resultado es un valor positivo quiere decir que 
estamos ganando HH, si el valor es negativo muestra las HH que se están perdiendo 
 
 
El CPI es la división de las horas hombre que debieron ser utilizadas y las horas hombre 
que realmente se usaron. Si el resultado es mayor a 100% muestra una ganancia, si el 
resultado es menor a 100% muestra una perdida, por ejemplo para el encofrado de sobre 
cimientos se puede decir que estamos al 91%  
 
4.- Acumulado actual 
 
CODIGO PARTIDA DE  UND ACUMULADO ACTUAL META VAR CPI 
P.C. CONTROL 
PRESUPUESTO 
  (4=2+3) ACT. ACT. (4/1) 
      METR HH REND. HH HH % 
              
2 ENCOFRADO           
2.2 falso piso ml 910.0 415.0 0.46 1274.1 859.1 307%
2.3 muros m2 6696.2 3997.5 0.60 3214.9 -782.6 80%
2.4 losas (inc apuntal) m2 2373.0 1032.5 0.44 1139.3 106.8 110%
2.6 sobrecimientos H=30cm m2 15.0 23.0 1.53 21.0 -2.0 91%
  TOTAL    
            
3 CONCRETO               
3.1 Concreto Simple               
3.1.1 Falso cimiento f`c=50 m3 440.7 1951.0 4.43 1956.8 5.8 100%
3.1.2 Cimiento corrido f`c=140 m3 702.6 2141.5 3.05 2495.7 354.2 117%
3.1.3 Falso piso f`c=100 m2 705.8 1065.5 1.51 626.8 -438.7 59%
3.2 Concreto Armado               
3.2.1 premezclado bomb-placa m3 431.2 447.0 1.04 642.9 195.9 144%
3.2.2 premezclado bomb-losa m3 260.9 661.0 2.53 444.9 -216.1 67%
  TOTAL               
 
El acumulado actual es simplemente sumar la presente semana mas el acumulado 
anterior, para la primera semana, el acumulado actual es igual al presente semana (no 
existe acumulado anterior), por ejemplo, el acumulado actual de la semana 42 debe 
copiarse en el acumulado anterior de la semana 43. 
Por lo tanto, el acumulado actual representa el rendimiento global de la partida desde el 
primer día que empezó la actividad. Este es un rendimiento mas confiable 
Al igual que la presente semana, el acumulado actual es medido con respecto al 
presupuesto con VAR y CPI 
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En las curvas de productividad presentadas se tiene un formato establecido. Solo se 
completa las HH y el avance o metrado (ambos datos se sacan del I.S.P.) y lo demás es 
formula que tranquilamente puede realizar un Excel. Para mayor información acerca de 
cómo completar las demás formulas, se sugiere revisar el libro: “productividad en obras de 
construcción” de Virgilio Ghio. Con respecto al cuadro de “datos del presupuesto” se puede 
dar los siguientes alcances: 
 
 Rendimiento: se saca del presupuesto o del I.S.P. 
 Metrado: se saca del presupuesto o del I.S.P. 
 Mano de obra total: es el resultado de multiplicar Total HH por Costo HH promedio. Este 
número sirve para darse una idea de la cantidad de dinero que se está hablando 
(incidencia de la partida en cuestión) 
 Total HH: se multiplica la cantidad de mano de obra del precio unitario por el metrado. 
También se puede obtener este dato del S10 
 Costo HH promedio: este costo es definido por ley y suele variar año a año. Se sugiere ver 
cómo está distribuido el jornal de un trabajador obrero 
 Avance acumulado: es igual al mayor valor obtenido en la fila de avance acumulado, es 
decir el ultimo valor 
 metrado: es igual al metrado menos el avance acumulado. En teoría, si la partida 
ha terminado este valor debería ser igual a cero 
 
 CARTA BALANCE 
 
Se presentara una pequeña parte de una carta balance del vaciado de una losa . En el 
siguiente capítulo se mostraran mucho mas cartas balance y se explicara cómo usarlas e 
interpretarlas 
 
  Ob 1  Ob 2  Ob 3  Ob 4  Ob 5      TP 
Numero                C  Vaciar concreto 
1  M  E   E  E  C       REG  acabado/ regleado 
2  E  E  E  E  E           
4  M  E  E  VIB  E      TC 
5  M  E   E  E  E      M  mover/acomodar concreto 
6  E  E  E  E  E      VIB  Vibrar 
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7  M  E  I  E  M      I  Recibir / dar instrucciones 
8  M  E  REG  VIB  E      L  Limpieza de herramientas 
9  E  E   REG  E  E           
10  C  C  REG  E  C           
11  M  M  REG  I  M      TNC 
12  I  I  I  I  I      E  Esperas 
13  M  I  REG  VIB  M      N  Tiempo oscioso 
……                VIA  Viajes 
103  REG  REG  REG  I  M      R  Trabajo rehecho 
104  REG  REG  REG  M  M         
105  REG  REG  REG  VIB  E      Obre 1  Jose Tapuyima 
106  REG  REG  REG  VIB  M      Obre2  Luis Anchaiwa 
107  REG  REG  REG  N  N      Obre 3  Yovani Zeladita 
108  REG  REG  REG  N  M      Obre 4  Christian Reicer 








7. ESTUDIO DE PRODUCTIVIDAD 
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En el presente capitulo, se presenta un estudio de productividad realizado a una obra 
ubicada en la ciudad de Lima. La principal herramienta es la carta balance, también se 
realizan estudios de tiempos y movimientos. Con esos datos se proponen soluciones 
claras y directas para aumentar la productividad en la obra. 




 Fabrica de concreto 
La obra cuenta con su propia fábrica de concreto: Dosificadora de concreto Piccini MOD 
RBX-850 
   
Fig. 21. Dosificadora de concreto 
Fuente: propio 
 
 Torre grúa 
La torre grúa es de propiedad de la empresa y el modelo es: Grúa auto montable marca 
DALBE MOD. HS 380 
  






Cada edificio es de cinco pisos, con muros íntegramente de concreto de 10 cm de espesor 
y una sola malla de acero. Las losas también son de 10cm de espesor con una sola malla 
de acero. Se usa acero dimensionado y encofrado de aluminio marca aluma. El cual 
permite encofrar muro y losa como una sola unidad (vaciado monolítico de muro-losa) 
 




MEDICIONES DE PRODUCTIVIDAD 
 
El estudio se va a hacer por cada actividad, a continuación se presenta el formato que se 
va a presentar en el estudio de productividad, el formato se divide en dos partes: 
Desarrollo del análisis y  Resultados 
 
I. DESARROLLO DEL ANALISIS 
 
1. Nombre de la actividad: 
Se menciona la actividad en estudio y se muestra cuatro fotos de la actividad 
2. Periodo de mediciones 
Se indicará los límites que se toman en cuenta para el análisis. Es decir, se 
describen las condiciones de inicio y fin que se toman en cuenta para empezar y 
terminar de realizar las mediciones 
3. Mano de obra 
Se menciona La cantidad de obreros  que entraron en el análisis y sus respectivos 




Se realizan comentarios generales respecto a la actividad en estudio. Datos que no 
muestra una carta balance, pero que se observaron durante todo el tiempo de 
estudio del proyecto 
5. Rendimiento 
Se indica el rendimiento alcanzado por la cuadrilla, si bien el rendimiento es uno 
solo, este puede haber sido calculado de distintas formas. Se definen tres formas 
de calcular el rendimiento  
 
5.1  Rendimiento Local (RL): Se ha medido el avance que ha tenido la cuadrilla en 
un intervalo pequeño de tiempo. Este control de rendimiento puede haber sido 
mediante el control de Tiempo o Metrado   
Por ejemplo, si pensamos en la colocación de empaste en muros tenemos  
5.1.1 Rendimiento local en base al tiempo(RL-T): 
Si nos acercamos al lugar de trabajo y observamos los muros que van a 
empastar, regresamos después de cuatro horas y medimos los metros 
cuadrados empastados por la cuadrilla. Con esa información podemos calcular 
el rendimiento (HH/m2) de la cuadrilla de empastadores de muros y en general 
de cualquier otra actividad 
 
5.1.2 Rendimiento local en base al metrado(RL-M): 
Si nos acercamos al lugar de trabajo cuando están a punto de entrar a un 
sector tomamos el tiempo y regresamos en el momento en que terminaron 
completamente el sector y calculamos el tiempo en Horas Hombre que le tomo 
a la cuadrilla terminar los metros cuadrados que contiene un sector. Con esa 
información podemos calcular el rendimiento (HH/m2) de la cuadrilla de 
empastadores de muros y en general de cualquier otra actividad 
 
Si bien es cierto ambos rendimientos deberían ser iguales, habiendo calculado 
el rendimiento bajo estas dos modalidades en varias oportunidades se tiene 
que: 
RL-T > RL-M 
 
5.2  Rendimiento diario (RD): teniendo como base la programación diaria o el look 
ahead, se puede calcular, por ejemplo, los metros cuadrados que encofra la 
cuadrilla de encofradores de muros. 
Para el caso de cuadrillas que trabajen con tarea, se toma en cuenta las horas 




Por ejemplo, Si la cuadrilla de encofrado de placas “esta con tarea”, quiere decir 
que tienen que terminar el sector de 340m2 entre las ocho parejas para poder 
terminar su jornada diaria. Ellos empiezan a trabajar a las 5am y se retiran del 
trabajo a las12am. El cálculo de rendimiento diario toma en cuenta las siete 





           
  
 
5.3 Rendimiento Global (RG) 
El rendimiento se calcula tomando en cuenta un intervalo de tiempo mucho 
mayor, por ejemplo el fin de la primera etapa de un condominio, o termino de un 
edificio. Aquí se incluye las horas hombre de trabajos rehechos, mal llamados 
“retoques” o “remates”. A diferencia del rendimiento diario (RD) aquí se hace el 
cálculo con las horas hombre pagadas, más no las horas trabajadas. 
 
Siguiendo el mismo ejemplo, Si la cuadrilla de encofrado de placas “esta con 
tarea”, quiere decir que tienen que terminar el sector de 340m2 entre las ocho 
parejas para poder terminar su jornada diaria. Ellos empiezan a trabajar a las 
5am y se retiran del trabajo a las12am. El cálculo de rendimiento global toma en 





      
Teniendo en cuenta estas tres maneras de calcular rendimientos, se mostrara 
para cada actividad estudiada, de qué forma se hallo el rendimiento mostrado.       
 
6. SEGURIDAD 
Se detallan los implementos de seguridad usados durante  la ejecución del 
proceso, las responsabilidades que tienen la cuadrilla en estudio y los comentarios 





1. Carta balance 
Se muestra las mediciones realizadas para la carta balance en un formato 
constante para todas las partidas. También se muestra el porcentaje de cada sub-
actividad con el cual se obtiene el porcentaje total de TP, TC y TNC. Por último se 
muestra un grafico que muestra el porcentaje global de cada actividad desde la 
más incidente hasta la menos incidente 
2. Evaluación de resultados 
Se muestran los principales comentarios que se observan a partir de la carta de 
balance. En este punto se define la clasificación en función a su  trabajo productivo 





NIVEL A Cero Grasa. Grasa interna y superficial eliminadas TP>  50% 
NIVEL B Solo grasa interna, grasa superficial eliminada 40%< TP < 50%
NIVEL C 
Grasa superficial alta. Grasa interna dentro del 
proceso evaluado TP < 40% 
  
3. Propuestas de mejora 
Se hace las recomendaciones para mejorar la productividad, calidad y seguridad. 
No solamente las propuestas de mejora que nacen a partir de la carta balance, sino 
también las que se recogen a partir de las visitas a la obra 



























ACERO EN MUROS 
 
I. DESARROLLO DEL ANALISIS 
 
1. Nombre de la actividad 
Instalación de acero en muros 
 
     
 
   
Fig. 24. Instalación de acero en muros 
Fuente: propia  
2. Periodo de mediciones 
La tarea empieza al día siguiente del vaciado de losa donde se tiene las mechas 
provenientes de la losa y se comienza a empalmar las varillas verticales. La tarea 
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termina cuando los separadores (en este caso R10) han terminado de ser colocados 
en el refuerzo de los muros 







Se trabaja con acero pre-dimensionado. La cuadrilla de instalación de fierro está 
separada en dos grupos, el primer grupo (el analizado) tiene como trabajo la 
instalación de acero en muros y losa. El capataz se divide en ambos grupos, y no fue 
incluido en la medición. Es importante mencionar que la cuadrilla de instalación de 
acero trabaja con tarea, es decir, termina de colocar el fierro a dos departamentos 







    Acero en losa y muro
 
Al inicio de la actividad se tiene las mechas provenientes de la losa, por lo tanto se 
empieza empalmando las varillas verticales, primero se empalma las varillas maestras 
(extremos de los muros), después se realizan las mediciones para la correcta posición 
de las varillas (marcando con tiza las posiciones del acero) y se empieza a colocar el 
acero horizontal en los lugares marcados con tiza, después se continua con el uso de 
alambre #16 para amarrar el fierro vertical con el horizontal y finalmente se coloca el 
separador R10. Aproximadamente uno cada 1.5m2  
Se realiza el 100% del empalme en una misma sección, lo cual no es recomendable 
según la norma de concreto armado al menos de que la longitud de empalme sea 
castigado por un factor  
Es importante mencionar que las mediciones se realizaron durante todo el proceso de 
acero en muros, de inicio a fin  
El diámetro predominante del acero es 3/8” 
 
5. Rendimiento 
→Producción: 705 kg  
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Núm. de obreros: 5.5 
Tiempo de trabajo diario por obrero: 5 horas 
→Recursos usados: 27.5hh   
 Rendimiento= 0.039 hh/kg (RENDIMIENTO DIARIO- RD) 
 
6. Seguridad 
a. Accesorios de seguridad: 
 Botas de seguridad de nitrilo  con punta de acero 
 Lentes de seguridad 
 Guantes flexibles 
 Casco 
 Uniforme completo 
b. Responsabilidades: 
 Colocar omegas en el ultimo techo 
 Empezar enmallando muros exteriores para prevenir caídas 
 Dejar mechas de 0.40 en todo el perímetro del último piso 
 Verificar que la cuadrilla de andamios coloquen los capuchones en todas las 
mechas provenientes de la losa 
 Terminar de atortolar correctamente el alambre, es decir, no dejar el alambre con la  
punta hacia afuera  
c. Comentarios: 
 La cuadrilla de acero tiene prácticamente todo el equipo de protección personal 
completo, tal vez faltaría un implemento: barbiquejo (implemento que no usa en la 
obra y que no es exigido por el ingeniero de seguridad) 
 La cuadrilla se encuentra en todo momento usando los guantes flexibles y todo el 
E.P.P. entregado por la empresa 
 
II. RESULTADOS 
1. Carta balance  










Oficial    
1 R R X R      
2 R R X R      
3 V C X C      
4 R M MOV R    
5 MOV M MOV E    TP 
6 E M A1 A    
7 X R C A    
H Colocación de acero Horizontal 
8 M H M  A    
9 H H H C    
V Colocación de acero vertical 
10 H H H R M  
11 H H H M M  
A1 Amarrado de alambre # 16 
12 H H H E V  
13 H H H E V  TC 
14 H H H M  M  
15 H H H H H  
X Búsqueda de materiales (acero) 
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16 H H H N H  
17 H VIAJE VIAJE N H  
Tope Colocación de topes de recubrimiento 
18 V X X H H  
19 V X X H H  
MOV Moverse hacia otro punto de colocación 
20 V A V V V  
21 V X V V V  
M  Tomar medidas (incluye el marcar con tiza) 
22 V A V V V  
23 V BAÑO V V V  
C Abrir los paquetes de fierro con cizalla 
24 V BAÑO E I I  
25 V A V V V  
A  Acarreo de material (fierro) 
26 A1 X A1 A1 A1  
27 A1 X A1 A1 A1  
I Recibir /dar instrucciones 
28 A1 X A1 A1 A1  
29 A1 A A1 A1 A1  TNC 
30 A1 A A1 E A1  
31 A1 X A1 A A1  
E Esperas 
32 I A I M R  
33 R A E H H  
R Trabajo rehecho (volver a enderezar fierro ) 
34 E A V R R  
35 H A E M  M   
N tiempo ocioso 
36 E C C H H  
37 H R H A1 A1  
BAÑO ir a servicios higiénicos 
38 H R H I I  
39 H R H H H  
VIAJE Viaje improductivo 
40 H X H H H  
41 A1 X V I I  
  
42 V X V N N    
43 V X V R R    
44 A1 X A1 R R    
45 X A X V C  
46 A1 A N M  M   obrero1 Aparicio Pizarro Huaman (Oficial) 
47 A1 A R H H  
48 H A M H H  obrero2 Juan Carlos Alarcón Guía (Operario) 
49 I X I H H  
50 V X V M  M   obrero3 Marco Grovas Quispe (Oficial) 
51 N X N V V  
52 A1 A A1 A1 A1  obrero4 David Guía Vargas (Oficial) 
53 A1 A A1 A1 A1  
54 A1 C A1 A1 A1  obrero5 Ivan Pérez Ramos (Oficial) 
55 A1 X A1 I I    
56 A1 X A1 R R    
57 A1 VIAJE A1 A A    
58 MOV VIAJE MOV C M     
59 MOV C M H H    
60 A1 M A1 H H    
61 H N N H N    
62 H N H H N    
63 H M  H E E    
64 X H R MOV E    
66 E E M X X  136 A1   A1 X X 
67 H I E V V  137 MOV   N A1 N 
68 M  E C E M  138 R   R M  N 
69 E I C M  M   139 V   A1 V A1 
70 H I H H H  140 X   V MOV X 
71 H A1 H H H  141 X   V MOV X 
72 H A1 H H H  142 X   A1 MOV A1 
73 A1 N X H H  143 X   H E H 
74 A1 E A1 V A  144 A   H H H 
75 V R A1 V V  145 M    H MOV M 
76 A1 H A1 C V  146 E   H H H 
77 A1 X A1 A1 A1  147 H   H H H 
78 MOV A1 M A1 A1  148 H   H E X 
79 M  I M  X R  149 MOV   I E A 
80 H I H MOV I  150 H   V I I 
81 A1 A1 A1 E MOV  151 H   V R R 
82 A1 A1 A1 MOV MOV  152 A1   A1 H X 
83 VIAJE VIAJE I M M  153 A1   A1 H H 
84 VIAJE A1 V H H  154 MOV   A1 R R 
85 X A1 V H H  155 H   H H H 
86 X A1 M  H H  156 A1   N N A1 
87 I E C X X  157 A1   H MOV A1 
88 VIAJE MOV C A E  158 A1   A1 M  A1 
89 VIAJE MOV M  VIAJE V  159 A1   A1 R R 
90 VIAJE H M VIAJE V  160 X   X A1 A1 
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91 VIAJE H H M V  161 A   N A1 A1 
92 VIAJE H H M M  162 A1   N N A1 
93 VIAJE A1 H M  M   163 A1   N A1 A1 
94 VIAJE A1 H H H  164 A1   VIAJE VIAJE VIAJE 
95 VIAJE A1 H H N  165 A1   X BAÑO BAÑO 
96 H VIAJE H H H  166 A1   A1 VIAJE BAÑO 
97 V X V H H  167 A1   A1 A1 H 
98 V X V V V  168 A1   A1 X A1 
99 V X V V V  169 A1   A1 A1 A1 
100 H X H V V  170 A1   A1 A1 A1 
101 MOV A MOV V V  171 A1   A1 V A1 
102 R A H H H  172 N   N A1 A1 
103 A1 V N H H  173 X   A1 A1 A1 
104 A1 V N A1 N  174 VIAJE   X A1 A1 
105 VIAJE C N M N  175 BAÑ   H N H 
106 VIAJE A1 VIAJE A1 A1  176 X   H MOV H 
107 X A1 VIAJE A1 A1  177 VIAJE   X A1 A 
108 A H VIAJE H H  178 X   N H MOV 
109 A H VIAJE A1 A1  179 X   M A1 A 
110 V N VIAJE N R  180 X   H E A 
111 V H VIAJE MOV MOV  181 A   N A1 MOV 
119 C H X X E  189 M    MOV X A1 
120 C H X X E  190 C   A1 X A1 
121 H H R X H  191 H   A1 X A1 
122 H H R X V  192 H   N X A1 
123 H H R V V  193 A1   A1 A1 A1 
124 X H R H H  194 H   H E A1 
125 X H R H H  195 H   H TOPE A1 
126 C MOV R A1 A1  196 H   H TOPE A1 
127 H V R A1 A1  197 V   V TOPE A1 
128 A1 VIAJE A1 A1 A1  198 V   N TOPE N 
129 V H A1 E I  199 A1   N TOPE N 
130 A1 A1 A1 MOV MOV  200 VIAJE   TOPE TOPE A 
131 A1 A1 I H H  201 X   TOPE TOPE N 
132 N   V A1 A1  202 C   TOPE TOPE TOPE 
133 MOV   MOV A1 A1  203 N   MOV TOPE TOPE 
134 H   H A1 A1  204 M    N X N 
135 A   N N N   205 H   TOPE TOPE N 
 
 
206 N   TOPE H X 
207 N   I I C 
208 A1   V H H 
209 A1   R R E 
210 MOV   V H H 
211 M    V H H 
212 R   M  H H 
213 X   M  H H 
214 A   V E X 
215 V   A1 H N 
216 V   VIAJE V V 
217 V   A1 V V 
218 V   C V V 
219 V   V A1 A1 
220 A1   A1 A1 A1 
221 MOV   A1 A1 A1 
222 MOV   N R E 
223 M    M  M  M  
224 H   H H H 
225 H   H H H 
226 H   H H H 
227 X   X C V 
228 A   X M  R 
229 V   C H H 
230 M    M  N H 
231 H   H A1 V 
232 H   H V V 
233 MOV   MOV X V 
234 H   H V V 
235 V   V H H 







NIVEL DE ACTIVIDAD: 





H  Colocacion de acero Horizontal  223 21.6% 40.9% 
V  Colocacion de acero vertical  115 11.2% 21.1% TP 
A1  Amarrado de alambre # 16  207 20.1% 38.0% 
53% 
X  Busqueda de materiales (acero)  83 8.1% 27.9% 
Tope  Colocacion de topes de recubrimiento  17 1.6% 5.7% 
MOV  Moverse hacia otro punto de colocacion  43 4.2% 14.5% 
M  Tomar medidas (incluye el marcar con tiza)  60 5.8% 20.2% 
C  Abrir los paquetes de fierro con cizalla  26 2.5% 8.8% 
A  Acarreo de material (fierro)  41 4.0% 13.8% 
TC 
I  Recibir / dar instrucciones  27 2.6% 9.1% 
29% 
E  esperas  36 3.5% 19.0% 
R  Trabajo rehecho (volver a enderesar fierro )  51 4.9% 27.0% 
N  tiempo oscioso  60 5.8% 31.7% 
BAÑO  ir a servicios higienicos  6 0.6% 3.2% 
TNC 





2. Evaluación de resultados 
 La actividad analizada se encuentra dentro de la clasificación A con un orden de 
trabajo productivo de 51% 




 Normalmente la colocación de acero en muros tarda 5 horas (como se indico en el 
cálculo de rendimiento). El día de la medición la cuadrilla tardó 4 horas, esto se 
debió principalmente a que se encontraban en el primer piso y no hay problemas de 
riesgo de altura 
 Las tres actividades de mayor incidencia en la colocación de acero de muros son: 
“colocación de acero horizontal”, “amarrado de alambre #16” y “colocación de acero 
vertical” que son las tres sub-tareas que conforman el total del tiempo productivo, lo 
cual explica porque se tiene una actividad que entra en la clasificación A 
 La sub-tarea de trabajo rehecho corresponde al enderezar acero que ha sido 
previamente grifado. Esto ocurre siempre en la primera hilada de fierro horizontal 
ya que ha sido utilizada como soporte para los tablones al momento de vaciar la 
losa. 
 En cuanto a los trabajadores, se puede observar que todos cuentan con similares 
tiempos de trabajo. El resumen se muestra en el siguiente cuadro 
 
  NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TP TC TNC 
obrero1 APARICIO PIZARRO HUAMAN Oficial 55% 26% 19% 
obrero2 JUAN CARLOS ALARCON GUIA Operario 34% 44% 23% 
obrero3 MARCO GROVAS QUISPE Oficial 53% 24% 23% 
obrero4 DAVID GUIA VARGAS Oficial 49% 31% 20% 
obrero5 IVAN PEREZ RAMOS Oficial 58% 22% 20% 
 
 Como se observa en el cuadro, todos tienen un TNC muy similar. En relación al TP 
también se tiene una pequeña variación estándar. A pesar de la pequeña variación, 
se puede apreciar que el obrero que tiene menor trabajo productivo (Obrero 
numero 2) es el mismo que cuenta con un mayor tiempo no contributorio y es el 
único operario de la cuadrilla 
 La cuadrilla no esta balanceada 
 Es importante resaltar que los tiempos de cada obrero son comparables ya que los 
cinco realizan el mismo trabajo y prácticamente tienen el mismo cargo. Es por eso 
que en los resultados que arroja la carta balance sí se puede hablar de que obrero 
trabajo más y cual trabajo menos 
 
3. Propuestas de mejora 
 Realizar un seguimiento del vaciado de losas (especialmente en la losa de 
cimentación) para que luego de fraguada la losa no se encuentre varillas de acero 
vertical fuera del trazo de los muros. Asi como también no enderezar el acero 
previamente grifado. De esta manera se reducirá los trabajos rehechos, que junto 
con el tiempo ocioso suman el 50% del total de trabajo no contributorio 
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 El tiempo ocioso se puede reducir con una supervisión más estricta departe del 
ingeniero de campo y se puede evaluar la reacción ante las llamadas de atención 
por parte de capataces o ingenieros 
 Se sugiere reemplazar el operario de la cuadrilla por un ayudante, ya que de toda la 






ACERO EN LOSAS 
 
I. DESARROLLO DEL ANALISIS 
1. Nombre de actividad 
Instalación de acero en losas 
 
      
    
 
2. Rango de mediciones 
El análisis empieza cuando la cuadrilla de acero (después de haber terminado de 
colocar los r-10 en los muros) sube a la losa para recibir el acero y empezar a instalarlo 
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en la losa. El análisis termina cuando son colocados todos los separadores para 
respetar el recubrimiento mínimo 
3. Mano de Obra 
La misma cuadrilla que realiza la colocación de acero en muros en la mañana, pasa a 
hacer el acero en losa por la tarde, por lo tanto es la siguiente cuadrilla: 
6 obreros 
- 0.5 capataz 
- 1 operario 




La cuadrilla de instalación de fierro está separada en dos grupos, el primer grupo (el 
analizado) tiene como trabajo la instalación de acero en muros y losa. El capataz se 
divide en ambos grupos, y no fue incluido en la medición. Es importante mencionar que 
la cuadrilla de instalación de acero trabaja con tarea, es decir, termina de colocar el 






           Acero en losa y muro 
 
Al inicio de la actividad se tiene una losa recién encofrada con desmoldante en las 
planchas, cuando se empieza con el armado de la malla (la única malla de refuerzo) se 
encuentra la cuadrilla de concreto vaciando los muros, Para cuando la cuadrilla de 
concreto termina de vaciar todos los muros, se concluye el armado de la  malla de 
acero, junto con las instalaciones sanitarias y eléctricas, por lo tanto el vaciado 
continua hacia la losa de manera consecutiva (cambiando por supuesto, la dosificación 
de concreto debido a que es un concreto con otras especificaciones) 
El diámetro predominante del acero es 8mm 
5. RENDIMIENTO 
→Producción: 149 kg diarios confirmar esta cantidad 
Núm. obreros: 5.5 
Tiempo de trabajo diario por obrero: 2 horas 
→ Recursos usados: 11 hh   




a. Accesorios de seguridad 
 Botas de seguridad de nitrilo con punta de acero 
 Lentes de seguridad 
 Guantes flexibles 
 Casco 
 Uniforme completo 
b. Responsabilidades: 
 Colocar omegas en el ultimo techo 
 Dejar mechas de 0.40 en todo el perímetro del último piso 
 Verificar que la cuadrilla de andamios coloquen los capuchones en todas las 
mechas provenientes de la losa 
c. Comentarios 
 Al ser una sola malla, las tubería de instalaciones sanitarias y eléctricas están más 
propensas a las pisadas de todo el personal que sube a la losa antes del vaciado 
 La cuadrilla de acero tienen prácticamente todo el equipo de protección personal 
completo, tal vez faltaría dos implementos: barbiquejo y tapón de oídos 
(implementos que no usan en la obra y que no es exigido por el ingeniero de 
seguridad) 
 La cuadrilla se encuentra en todo momento usando los guantes flexibles y todo el 
E.P.P. entregado por la empresa 
 El mayor riesgo ocurre en dos tiempos: cuando transportan las varillas hacia la losa 
para empezar la actividad, en este tiempo un obrero distraído puede golpearse o 
tropezarse con las varillas transportadas. El segundo riesgo es al momento de trabajar 
en el perímetro del sector, la cuadrilla no usa arnés de seguridad y por lo tanto cuando 
llega a trabajar en el borde del departamento la cuadrilla está expuesta a un peligro de 
alta consecuencia y con una probabilidad alta de ocurrencia 
II. RESULTADOS 












Operario    
1 A N C A R    
2 E A A A R    
3 A A F F R  TP 
4 A A F F A  H Colocación acero horizontal (parapetos) 
5 C A F F R  V Colocación acero vertical (parapetos) 
6 C A F F Z  F Colocación de acero en losa 
7 C TOPE F F Z  AL Colocación de alambre 
8 A M F F Z  TC 
9 F TOPE F F Z  X Búsqueda de materiales 
10 F F F F Z  M  Tomar medidas (incluye marcar con tiza) 
11 AL AL F F Z  I Recibir /dar instrucciones 
12 AL AL F F TOPE  A  Transporte de material 
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13 AL AL A A E  C Abrir los paquetes de fierro con cizalla 
14 AL AL F F TOPE  Tope Colocación de dado de recubrimiento 
15 AL AL C C AL  Z Limpieza 
16 AL AL C C AL  TNC 
17 AL AL F F AL  E esperas 
18 AL TOPE F F AL  R trabajo rehecho  
19 AL AL F F AL  N tiempo ocioso 
20 AL AL A A AL  VIAJE Viaje improductivo 
21 AL AL C C AL  BAÑO ir a servicios higiénicos 
22 AL AL F F AL    
23 AL TOPE AL AL TOPE    
24 AL R AL AL TOPE    
25 AL AL AL AL AL    
26 AL AL AL AL AL    
27 AL AL I I TOPE     obrero1 Aparicio Pizarro Huamán (Oficial) 
28 AL AL AL AL AL  obrero2 Marco Grovas Quispe (Oficial) 
29 AL AL AL AL C  obrero3 Ivan Pérez Ramos (Oficial) 
30 AL AL AL AL C  obrero4 David Guía Vargas (Oficial) 
31 AL AL AL AL A  obrero5 Juan Carlos Alarcón Guía (Operario) 
32 I M I F F    
33 AL AL M A F    
34 AL AL M M C    
35 VIAJE AL M M F    
36 AL AL M M F    
37 AL AL M M F    
38 A AL R M C    
39 H AL M M F    
40 AL E M M F    
41 A A M M A    
42 V AL M M F    
43 A AL A A F    
44 R AL C A F    
 obr 1 obr 2 obr 3 obr 4 obr 5   obr 1 obr 2 obr 3 obr 4 obr 5 
45 AL AL C A F  76 AL AL AL AL C 
46 V AL A A F  77 TOPE AL AL AL A 
47 H AL F F F  78 AL N AL AL E 
48 V AL F F F  79 AL AL AL AL AL 
49 A E F F TOPE  80 AL AL AL AL AL 
50 C AL F F A  81 AL AL AL A C 
51 R R F H A  82 AL E A A F 
52 A AL A A AL  83 H AL AL AL F 
53 V AL A A H  84 AL AL C AL F 
54 V V C C AL  85 C AL M M F 
55 AL AL A A AL  86 V AL AL AL F 
56 V AL F C AL  87 V AL AL AL F 
57 TOPE AL F F AL  88 F F F F F 
58 R VIAJE F F AL  89 F F F F F 
59 R VIAJE F F AL  90 F F F F F 
60 AL I E E AL  91 VIAJE AL V V F 
61 AL AL F F AL  92 VIAJE AL V V F 
62 AL AL F F AL  93 VIAJE AL V V F 
63 AL C C C AL  94 VIAJE AL H AL F 
64 F M F F AL  95 VIAJE E H C V 
65 VIAJE AL E E AL  96 VIAJE AL AL AL AL 
66 A AL F F AL  97 VIAJE V E M V 
67 AL AL E E AL  98 A E R AL VIAJE 
68 AL AL AL AL AL  99 A E R V VIAJE 
69 AL AL F AL AL  100 V AL R M VIAJE 
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70 AL AL AL AL AL  101 VIAJE AL AL AL VIAJE 
71 AL AL AL AL AL  102 V V AL V AL 
72 AL AL AL AL AL  103 AL E R R AL 
73 AL AL AL AL AL  104 AL VIAJE R R AL 
74 AL AL AL AL AL  105 AL Z AL Z AL 
75 AL AL AL AL VIAJE  106 Z Z Z Z R 
 
NIVEL DE ACTIVIDAD: 
Tipo Leyenda Descripción de actividad Total  Incid. total
 Incid. por 
trabajo % 
H Colocación acero horizontal (parapetos) 7 1% 2% 
V Colocación acero vertical (parapetos) 23 4% 7% 
F Colocación de acero en losa 99 19% 29% 
TP 
AL Colocación de alambre 216 41% 63% 
65% 
X Búsqueda de materiales 0 0% 0% 
M Tomar medidas (incluye el marcar con tiza) 25 5% 19% 
I Recibir /dar instrucciones 5 1% 4% 
A Transporte de material 47 9% 36% 
C Abrir los paquetes de fierro con cizalla 28 5% 22% 
Tope Colocación de dado de recubrimiento 12 2% 9% 
TC 
Z Limpieza 12 2% 9% 
24% 
E Esperas 17 3% 30% 
R trabajo rehecho  19 4% 34% 
N tiempo ocioso 2 0% 4% 
VIAJE Viaje improductivo 18 3% 32% 
TNC 








2. Evaluación de resultados 
 La actividad analizada se encuentra dentro de la clasificación A con un orden de 
trabajo productivo de 65% 
 La medición de la actividad fue de principio a fin, cubriendo todo el rango de 
mediciones 
 Normalmente tardan 120 minutos en realizar esta actividad (como se indico en el 
cálculo de rendimiento). En el día de la medición les tomo 106 minutos, esta 
pequeña variación puede deberse a dos factores: la colocación de acero se realizo 
a una baja altura (segundo piso). ó los trabajadores estaban pendientes de que una 
persona estaba observando su trabajo 
 La actividad de trabajo rehecho se refiere a volver a enderezar un acero 
previamente grifado. También incluye el tiempo de sacar el acero del parapeto para 
enderezarlo o cambiarlo por otro acero 
 Hay una diferencia bien marcada entre las actividades con mayor incidencia y las 
de menor incidencia. Las dos actividades de mayor incidencia son “colocación de 
acero en losa” y “colocación de alambre para amarre” que suman el 61% del total 
de tiempo de la actividad 
 Al analizar el tiempo usado en cada sub-tarea dentro del tiempo contributorio, se 
observa que la actividad más realizada es transporte que ocupa el 36% del tiempo 
contributorio 
 Dentro del trabajo no contributorio, la sub-tarea que toma el mayor tiempo es el 
trabajo rehecho que ocupa el 34% del TNC 
 El tiempo no contributorio es pequeño, sin embargo este se puede reducir del 11 % 
al 7% si se elimina el trabajo rehecho 
 El tiempo no contributorio para el acero en losa es la mitad del tiempo obtenido para 
el acero en muros 
 En cuanto a las actividades por trabajador, se muestra el siguiente cuadro resumen 
  NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TP TC TNC 
Obrero 1 Aparicio Pizarro Huaman (OF) OFICIAL 66% 20% 14% 
Obrero 2 Marco Grovas Quispe (OF) OFICIAL 71% 16% 13% 
Obrero 3 Ivan Perez Ramos (OF) OFICIAL 61% 29% 9% 
Obrero 4 David Guia Vargas (OF) OFICIAL 61% 34% 5% 
Obrero 5 Juan Carlos Alarcon Guia (OP) OPERARIO 66% 23% 11% 
 
 Al igual que la colocación de acero en muros, se muestran valores cercanos de 
tiempos productivos, contributorios y no contributorios. Todos los trabajadores 
cuentan con un porcentaje de tiempo productivo mayor a 60% (TP > 60%). Así 
también, todos los trabajadores tienen un tiempo no contributorio menor a 15% 
(TNC < 15%) 
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 Es importante resaltar que los tiempos de cada obrero son comparables ya que los 
cinco realizan el mismo trabajo y prácticamente tienen el mismo cargo. Es por eso 
que en los resultados que arroja la carta balance sí se puede hablar de que obrero 
trabajo más y cual trabajo menos. En este caso podemos decir que los cinco 
obreros trabajan de manera conjunta 
 Esta cuadrilla está trabajando con tarea, por lo que el tiempo no contributorio los 
afecta directamente a ellos, tal vez esta sea la razón de tener un bajo porcentaje de 
TNC 
 El que tiene mayor tiempo colocando dados de recubrimiento y haciendo limpieza 
es el operario 
 La cuadrilla no esta balanceada 
3. Propuestas de mejora 
 Debido a que el transporte de material ocupa más de la tercera parte del tiempo 
contributorio, se recomienda usar la torre grúa para el transporte de acero. Para 
que el personal deje de transportar el material de manera manual. La torre grúa 
puede utilizar 30 minutos de su tiempo en transportar todo el material necesario 
para el día de trabajo, sacar el material desde el banco del fierrero y dejarlos en el 
sector que se va a avanzar. De esta forma se elimina el tiempo que usa un 
trabajador en mover pequeños paquetes de acero desde el banco hacia una zona 
cerca del trabajo y después moverlo desde la zona cerca de trabajo hacia la zona 
final de colocación. Se recomienda hacer esto todos los días 
 Si la torre grúa se encuentra muy ocupada, se recomienda hacer un horario diario 
de las actividades que tiene que realizar el operador de la torre grúa, en ese horario 
se puede incluir un tiempo para movilizar el acero que se va a utilizar ( debe estar 
separado y listo para cargar el material a transportar un día antes). También se 
puede incluir un tiempo para mover las escuadras y los tablones de los andamios. 
Seguramente se usara la mayor parte del tiempo en el vaciado de muro-losa que se 
realizara diario 
 Se recomienda sustituir los separadores de plástico por separadores de concreto, 
ya que como se observo durante el vaciado estos son muy fácilmente removidos 
disminuyendo el recubrimiento del acero de la losa. Los separadores de plástico 
(como se muestra en las figuras) muchas veces terminan en los muros sin tener 
ningún propósito, otras veces son pisadas durante el vaciado y terminan 
triturándose muy fácilmente 
 Se sugiere cambiar al operario por un ayudante, que reemplace la limpieza y la 















ENCOFRADO DE MURO – LOSA 
 
I. DESARROLLO DEL ANALISIS 
1. Nombre de la partida 
Encofrado y desencofrado de muro-losa del sistema Aluma 
 
   
 
   
 
2. Rango de mediciones 
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La actividad comienza a las 4:00am con el desarmado de alineadores, chavetas, etc. 
Para pasar al desencofrado de placas y losa. La actividad termina con la verificación 
del alineamiento y verticalidad de los muros 
3. Mano de obra 
Se ha dividido a los encofradores en dos grupos, uno por cada departamento. En total 
son 25 trabajadores, de los cuales se han medido 4 trabajadores 
4 obreros 
2 Operarios 





 En esta actividad, realizar las mediciones de productividad a toda la cuadrilla se hace 
imposible de realizar por una sola persona. Así que se toma cuatro obreros al azar 
para hacer las mediciones. Estos obreros no son escogidos tan a la ligera, sino con 
cierto criterio. Por ejemplo no tomar a dos obreros que trabajen juntos (los 
encofradores suelen trabajar en parejas) escoger, en la medida de lo posible a dos 
operarios y dos ayudantes. Todo esto es con la finalidad de obtener un mayor espacio 
muestral de las mediciones, tener mayor variación y así los resultados sean más 
confiables 
 La cuadrilla de encofradores trabaja en tarea, es decir, suelen empezar sus labores a 
las 4:00am y cuando terminan su labor diaria (encofrar dos departamentos al día) se 
retiran de la obra 
 Durante el vaciado no se queda una pareja de encofradores para revisar el correcto 
alineamiento y verticalidad de las planchas. La cuadrilla de vaciadores es la encargada 
de corregir estos defectos en caso sucedan durante el vaciado 
 
5. Rendimiento 
→ Producción: 487 m2  
Núm. de obreros: 25 
Horas trabajadas: 6.5 
→ Recursos usados: 162.5hh 
Rendimiento=0.33hh/m2 (RENDIMIENTO DIARIO - RD) 
 
6. Seguridad 
a. Accesorios de seguridad 
 Botas de seguridad con punta de acero 
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 Lentes de seguridad 
 Guantes  
 Casco 
 Uniforme completo 
 Tapones de oídos 
 Arnés de seguridad 
b. Responsabilidades: 
 Colocarse el arnés para pasar cerca al perímetro de los departamentos 
 Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado, no tirar los accesorios de las 
planchas metálicas en el piso 
 Colocar todos los accesorios en el cilindro que corresponda 
 Movilizar las planchas con cuidado 
 No tener contacto directo con el desmoldante 
 Usar guantes en todo momento 
c. Comentarios 
 La cuadrilla no tiene el mismo color de casco, hay trabajadores con casco rojo, 
amarillo y azul, haciéndose difícil diferenciar la cuadrilla de encofradores de otras 
cuadrillas 
 El 100% de transporte de planchas lo realizan el personal obrero 
 El encofrado es de aluminio y no tiene mucha densidad, por lo tanto su transporte 
es fácil. Una plancha es transportada por una sola persona 
 Cuando ingresa el personal a trabajar (4:00am) hay únicamente 5 reflectores, de los 
cuales dos no están en las mejores condiciones (por momentos se apagan) 
 Cuando empiezan a trabajar, el personal no usa el total de los E.P.P. entregados 
por la empresa. Casi ninguno usa guantes, ninguno usa lentes y al momento de 
subir el encofrado al piso superior nadie usa arnés de seguridad. Recién a las 
7:00am empiezan a usar los equipos de protección personal y colectiva 
 
II. RESULTADOS 










   
1 ACC E I ACC    
2 ACC E RA ACC    
3 ACC ACC RA ACC    
4 ACC ACC RA ACC    
5 ACC ACC RA ACC    
6 ACC I I ACC    
7 ACC ACC ACC I   TP 
8 ACC I ACC I  CPL colocación de planchas en losa 
9 ACC ACC ACC ACC  CAL colocar accesorios en losa 
10 CPM ACC ACC ACC  CPM colocar planchas en muros 
11 CPM ACC ACC E  CAM colocar accesorios en muros 
12 ACC ACC ACC ACC  ALIM colocar alineadora 
13 ACC ACC ACC ACC  PUNT colocar puntales 
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14 ACC ACC ACC ACC  TC 
15 CPM ACC ACC ACC  ACC retiro de accesorios en muros 
16 CPM ACC I ACC  I recibir/dar instrucciones 
17 T ACC ACC VIAJE  RA retiro de alineador 
18 T ACC ACC T  T transporte de material 
19 T ACC ACC T  QPM retiro de plancha en muros 
20 T ACC ACC T  X búsqueda de accesorios 
21 LE ACC N T  QAL retirar accesorios en losa 
22 LE ACC ACC E  QPL retiro de  planchas en losa 
23 LE ACC ACC T  CD Aplicación de desmoldante 
24 ACC ACC I T  LE Limpieza de encofrado 
25 ACC ACC ACC E  TNC 
26 QPM CPM CPM ACC  VIAJE viaje improductivo 
27 QPM QPM QPM QPM  E Esperas 
28 QPM QPM ACC QPM  R trabajo rehecho 
29 QPM ACC ACC ACC  N tiempo ocioso 
30 T ACC ACC T    
31 T ACC ACC X    
32 QPM QPM ACC ACC    
33 T QPM QPM ACC  Obrero 1 Juan Astete Bustamente (Op) 
34 T QPM QPM ACC  Obrero 2 Gustavo Simeon Sosa (Pe) 
35 T ACC ACC ACC  Obrero 3 Edgar Nizama Gonzales (Pe) 
36 T ACC ACC ACC  Obrero 4 Faustino Gallegos Silva(Op) 
37 T ACC ACC ACC    
38 VIAJE ACC ACC ACC    
39 ACC QPM ACC ACC    
40 ACC N ACC ACC    
41 ACC QPM ACC ACC   
42 QPM QPM E ACC    
43 ACC ACC ACC T    
44 QPM VIAJE N X    
45 QPM VIAJE I ACC    
46 QPM ACC ACC VIAJE    
47 QPM ACC ACC VIAJE    
48 T QPM ACC ACC   
49 T QPM ACC ACC    
50 T ACC I QPM    
51 T ACC I QPM    
52 T CPM ACC ACC    
53 T LE VIAJE T    









Núm. Obr 1 Obr 2 Obr 3 Obr 4  Núm. Obr 1 Obr 2 Obr 3 Obr 4 
55 QAL I I QPM  118 N CPM N T 
56 QAL E ACC ACC  119 N CPM VIAJE T 
57 QAL I T ACC  120 N CPM VIAJE CPM 
58 QAL T T QPM  121 N CPM VIAJE CPM 
59 QAL E I ACC  122 N CPM VIAJE CD 
60 QPL E I ACC  123 T CAM VIAJE CD 
61 QAL T ACC ACC  124 N VIAJE LE CPM 
62 QAL T ACC T  125 CAM VIAJE LE CAM 
63 QAL T VIAJE T  126 CAM VIAJE LE CAM 
64 QAL T VIAJE T  127 CAM X CD CPM 
65 T T VIAJE T  128 CAM X CD CPM 
66 T T VIAJE QPM  129 CAM CD VIAJE CPM 
67 T T ACC QPM  130 CAM N X CAM 
68 T T ACC ACC  131 CAM N X CAM 
69 T QPM ACC ACC  132 I N N CAM 
70 T QPM ACC ACC  133 I CAM N CAM 
71 T QPM ACC QPM  134 N CAM VIAJE CAM 
72 T QPM ACC ACC  135 N CAM VIAJE CAM 
73 T QPM ACC ACC  136 N I I CPM 
74 E QPM QPM ACC  137 N CPM T CPM 
75 T QPM ACC ACC  138 N CPM T CPM 
76 LE T ACC ACC  139 T CPM T CPM 
77 QPM T ACC ACC  140 I CAM T CAM 
78 QPM T QPM ACC  141 I CAM T CAM 
79 T T QPM ACC  142 I CAM T CAM 
80 T N E ACC  143 I CAM T T 
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81 LE VIAJE E ACC  144 I VIAJE LE T 
82 LE I R ACC  145 I T LE T 
83 LE I R ACC  146 VIAJE T CD VIAJE 
84 LE T T ACC  147 VIAJE CPM CD VIAJE 
85 LE T T ACC  148 VIAJE CAM CAM CAM 
86 CPM I T ACC  149 VIAJE CAM N CAM 
87 LE VIAJE E ACC  150 VIAJE CAM N CAM 
88 LE CD T ACC  151 VIAJE X CAM CAM 
89 CPM CD E ACC  152 VIAJE X T ACC 
90 CPM CAM T ACC  153 VIAJE CPM T N 
91 T CAM T T  154 VIAJE CAM CPM CAM 
94 T CPM VIAJE T  157 VIAJE E CD CPM 
95 T CPM T T  158 VIAJE E CPM CAM 
96 CAM CPM T T  159 N T CPM CAM 
97 CAM VIAJE VIAJE T  160 N T CAM CPM 
98 N VIAJE T T  161 N I CAM CAM 
99 N T VIAJE T  162 N T CAM CAM 
100 N E T E  163 N E CAM CAM 
101 CD T N T  164 N T CAM E 
102 N T E T  165 N CPM CAM T 
103 CPM I E E  166 T CPL CAM T 
104 CD E VIAJE E  167 T CAL E T 
105 CD LE VIAJE E  168 T CAL E T 
106 CPM LE T T  169 QAL CAL E T 
107 CPM CD T T  170 QAL CAL E E 
108 CPM CD T T  171 QPL CAL E E 
109 CAM CPM VIAJE T  172 QPL CPL E E 
110 CAM T VIAJE N  173 QAL CAL E T 
111 CAM T N N  174 QAL CAL E T 
112 X T N VIAJE 
 
 
175 QAL CPL E T 
113 X T CD VIAJE  176 QPL CAL E T 
114 X LE CD T  177 QAL CAL E T 
115 CD LE N T  178 QAL CAL E T 
116 N CPM N T  179 QPL CPL E T 





         
Núm. Obr 1 Obr 2 Obr 3 Obr 4  Núm. Obr 1 Obr 2 Obr 3 Obr 4 
181 QAL CPL CPM CPL  243 LE N I CAL 
182 QAL CPL CPM CPL  244 T X CAM CAL 
183 QAL CAL CPM CAL  245 T CAL CAM CAL 
184 QPL CAL CAM CAL  246 E N CAM VIAJE 
185 QAL CAL CAM CAL  247 N CAL CAM VIAJE 
186 QAL CAL CAM CAL  248 N CAL CAM LE 
187 QPL CPL CAM CPL  249 CPL CAL CAM LE 
188 QPL CAL CAM CAL  250 N CAL CAM CPM 
189 QAL CAL CAM CAL  251 CPL CPL CPM CPM 
190 QAL CAL CAM CAL  252 CPL CAL CAM LE 
191 VIAJE VIAJE CPM I  253 LE CAL VIAJE LE 
192 VIAJE VIAJE CAM I  254 CPL CAL VIAJE LE 
193 VIAJE VIAJE CAM I  255 CPL E VIAJE LE 
194 QAL VIAJE CAM I  256 LE E VIAJE R 
195 QAL T E CPL  257 LE E VIAJE R 
196 QAL T CD CPL  258 LE E VIAJE X 
197 QAL LE CD N  259 N N T X 
198 QPM LE X N  260 N N T X 
199 QPM CD T N  261 N N T X 
200 QAL VIAJE CPL N  262 CPL CPL T N 
201 QAL VIAJE VIAJE CPL  263 CPL CAL T ALIM 
202 QAL CAL VIAJE CPL  264 N CPL E ALIM 
203 QAL E CAM CAL  265 N CPL T ALIM 
204 QPM E CAM CD  266 CPL N T N 
205 QAL E I CD  267 CAL N T N 
206 QPM E E N  268 CAL N T N 
207 E N CAM CAL  269 CAL I T N 
208 E N CAM CPL  270 CAL LE T N 
209 QAL CAL CAM CPL  271 CAL LE VIAJE N 
210 QAL CAL CAM CAL  272 CAL CAL T N 
211 QAL N VIAJE CAL  273 CAL CAL VIAJE VIAJE 
212 QAL N E CAL  274 CAL CAL X VIAJE 
213 QPM N E N  275 X CPL X VIAJE 
214 QAL CAL CAL CAM  276 X CPL VIAJE VIAJE 
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215 QAL CAL E CAM  277 CAL CPL VIAJE VIAJE 
216 QPM CAL X CAM  278 CAL CAL T VIAJE 
217 QAL CAL LE CPL  279 CAL CAL T VIAJE 
218 QPM CAL LE X  280 CPL CAL CPL LE 
219 E CAL LE X  281 CAL X CAM LE 
220 E CAL VIAJE CPL  282 CAL N CAM LE 
221 E VIAJE CAM CPL  283 CAL N CAM LE 
222 E VIAJE CAM CPL  284 CD N CAM N 
223 T CAL LE LE  285 CD X CAM N 
224 N CAL LE LE  286 CPL CPL CAM N 
225 N CAL CPM LE  287 N T CAM CPL 
226 T N CAM CAL  288 CAL I CAM CPL 
227 T VIAJE CAM CPL  289 CPL CAL CAM CAL 
228 T X CAM N  290 CAL X CAM N 
229 E N CAL N  291 N X CAM N 
230 T CAL CAL CAL  292 CAL X CAM N 
231 E CAM CAL CAL  293 CAL CPL CAM CPM 
232 T CAM CAL N  294 N CAL CAM CPM 
233 T N CPM I  295 I CAL CAM CPM 
234 N N CPM I  296 CAL I CAM CPM 
235 T N CPM N  297 N I CAM N 
236 N T CAM N  298 N I CD N 
237 N T CAM N  299 CPL CAM CD LE 
238 N E CAM N  300 CPL I CD N 
239 N E CAM N  301 CPL I CD N 
240 LE X N N  302 PUNT T CD N 
241 T X N N  303 PUNT T CD N 







304 PUNT T LE N 
Núm. Obr 1 Obr 2 Obr 3 Obr 4  Núm. Obr 1 Obr 2 Obr 3 Obr 4 
305 CAL T LE N  338 CAL CAL X LE 
306 CPL CPM LE N  339 CAL CAL CAL CAL 
307 CAL CPM LE N  340 CPL CAM CAL CPL 
308 CAL CPM LE CAL  341 CAL CAM CAL CPL 
309 CAL CAM CPL N  342 CAL I LE I 
310 PUNT X CPL N  343 CAL I X LE 
311 N PUNT CAL CAL  344 CAL I CPL CPL 
312 N PUNT CAL CAL  345 CAL I CPL CPL 
313 N CAL VIAJE N  346 CAL I CPL N 
314 N CPM VIAJE N  347 CPL CAM CPL N 
315 N CPM N N  348 CPL CAM CPL N 
316 N CPM N N  349 CPL CAM CPL I 
317 N CPM N N  350 CAL CAM N N 
318 N ALIM N N  351 CPL X I I 
319 CAL ALIM CAL PUNT  352 CAL CAM I I 
320 LE ALIM CPL R  353 CAL CAM N N 
321 N ALIM N N  354 CAL X CPL CPL 
322 CAL ALIM CPL N  355 X PUNT CAL LE 
323 CAL ALIM CAL N  356 CAL PUNT N N 
324 CPL CAL CPL N  357 CAL PUNT T N 
325 CAL CAL CAL X  358 CAL I T N 
326 CAL CAL CAL X  359 CAL I PUNT CAL 
327 CAL CPL CPL X  360 CAL I PUNT CAL 
328 CPM CAM CAL N  361 T I PUNT CAL 
329 CAL CAM CAL N  362 T I N N 
330 CAL T CAL CPM  363 LE I N N 
331 CAL T CAL CPM  364 CD CAL N N 
332 N T CPL N  365 VIAJE CAM E N 
333 N CAM CPL CD  366 I I CAM N 
334 N CAM CPL N  367 LE I E E 
335 CAL CAM CAL N  368 CPL E N N 
336 N CAM CAL N  369 CPL E CPL E 
337 N CAM N LE  370 CPL E CPL E 
 
 
Tipo Leyenda Descripción de actividad Total 
 Incid. 
total 




CPL Colocación de planchas en losa 83 6% 18% 
CAL Colocación accesorios en losa 154 10% 33% 
CPM Colocación planchas en muros 72 5% 15% 
CAM Colocación accesorios en muros 134 9% 29% 
ALIM Colocación alineadora 9 1% 2% 
TP 
PUNT Colocación puntales 13 1% 3% 
31% 
ACC Retiro de accesorios en muros 156 11% 24% 
I Recibir/dar instrucciones 67 5% 10% 
RA Retiro de alineador 4 0% 1% 
T Transporte de material 187 13% 29% 
QPM Retiro de plancha en muros 51 3% 8% 
X Búsqueda de accesorios 42 3% 6% 
QAL Retiro accesorios en losa 40 3% 6% 
QPL Retiro de  planchas en losa 9 1% 1% 
CD Aplicación de desmoldante 34 2% 5% 
TC 
LE Limpieza de encofrado 65 4% 10% 
44% 
VIAJE Viaje improductivo 90 6% 25% 
E Esperas 76 5% 21% 
R Trabajo rehecho 5 0% 1% 
TNC 






2. Evaluación de resultados 
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 La actividad analizada se encuentra dentro de la clasificación C, respecto al criterio 
de evaluación establecido, con un trabajo productivo del orden de 31%. Esto quiere 
decir que la partida en mención tiene un amplio potencial de mejora 
 La medición de la actividad fue de principio a fin, cubriendo todo el rango de 
mediciones 
 Normalmente tardan 6.5 horas en realizar esta actividad (como se indico en el 
cálculo de rendimiento). En el día de la medición les tomo 6.2 horas, entonces se 
puede decir que la medición se realizo en un día de trabajo normal, sin variaciones 
y con toda la cuadrilla trabajando 
 La actividad de trabajo rehecho se refiere a sacar una plancha de encofrado que ya 
ha sido colocada, para corregirla y así tener un correcto alineamiento y aplomado. 
De todas maneras se observa que esta actividad es una de las menos incidentes 
con un tiempo total de 0.3% ( que corresponde al 1% del TNC) 
 Debido a la gran cantidad de actividades que hay en esta partida (20 actividades) la 
variación del tiempo entre las veinte actividades es pequeña, el máximo tiene 13% 
del tiempo 
 Dentro del trabajo contributorio, la sub-tarea que toma mayor tiempo es transporte 
de material que ocupa el 29% del TC 
 Dentro del trabajo no contributorio, la sub-tarea que toma el mayor tiempo es el 
tiempo ocioso, que ocupa más de la mitad del TNC con un 53% 
 En cuanto a las actividades por trabajador, se muestra el siguiente cuadro resumen 
  Nombre  y Apellidos Cargo TP TC TNC 
Obrero 1 JUAN ASTETE BUSTAMANTE Operario 28% 49% 23% 
Obrero 2 GUSTAVO SIMEON SOSA Peón 40% 41% 19% 
Obrero 3 EDGAR NIZAMA GONZALES Peón 32% 42% 26% 
Obrero 4 FAUSTINO GALLEGOS SILVA Operario 26% 44% 29% 
 
Se puede apreciar que los trabajadores con mayor tiempo productivo son los dos 
peones. También se puede observar que el trabajador con mayor tiempo productivo 
es el mismo que tiene menos tiempo no contributorio (Gustavo Simeón, peón). Se 
puede explicar que los peones tengan mayor TP porque dedican mucho más 
tiempo a la colocación de accesorios en muros. Los operarios realizan mayor 
metrado pero les toma menos tiempo realizar esa actividad. Por otro lado, los 
operarios tienen mayor incidencia en el tiempo ocioso. A continuación se presenta 
el cuadro de actividad por trabajador 
 
   obrero1 obrero2 obrero3 obrero4 
   OPERARIO PEON PEON OPERARIO
Tipo Leyenda Descripción de actividad Incid. total Incid. total Incid. total Incid. total 
TP CPL colocación de planchas en losa 6% 5% 5% 6% 
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TP CAL colocar accesorios en losa 14% 15% 6% 7% 
TP CPM colocar planchas en muros 3% 7% 4% 6% 
TP CAM colocar accesorios en muros 3% 10% 16% 7% 
TP ALIM colocar alineadora 0% 2% 0% 1% 
TP PUNT colocar puntales 1% 1% 1% 0% 
TC ACC retiro de accesorios en muros 5% 9% 13% 16% 
TC I recibir/dar instrucciones 3% 8% 4% 3% 
TC RA retiro de alineador 0% 0% 1% 0% 
TC T transporte de material 14% 11% 12% 14% 
TC QPM retiro de plancha en muros 5% 5% 2% 2% 
TC X búsqueda de accesorios 2% 4% 2% 3% 
TC QAL retirar accesorios en losa 11% 0% 0% 0% 
TC QPL retiro de  planchas en losa 2% 0% 0% 0% 
TC CD Aplicación de desmoldante 2% 2% 4% 1% 
TC LE Limpieza de encofrado 6% 3% 4% 5% 
TNC VIAJE viaje improductivo 5% 5% 10% 4% 
TNC E Esperas 3% 6% 8% 4% 
TNC R trabajo rehecho 0% 0% 1% 1% 
TNC N tiempo ocioso 16% 7% 8% 20% 
 
 Esta cuadrilla está trabajando con tarea, por lo que el tiempo no contributorio los 
afecta directamente a ellos. A pesar de lo anterior, la cuarta parte del tiempo que 
están trabajando es no contributorio, esto seguramente obedece a que la cuadrilla 
está demorando mas la entrega del encofrado para no terminar con demasiada 
anticipación al vaciado, dicho de una manera más sencilla: “la cuadrilla se está 
aguantando, para que los ingenieros no piensen que están con demasiado tiempo 
de sobra”. El primer indicio para llegar a esta conclusión es que más de la mitad de 
su TNC corresponde a tiempo ocioso 
 Normalmente, la cuadrilla encofra hasta las 10:30 am, si se eliminara el tiempo 
ocioso y las esperas entregarían el encofrado a las 9:20am. 
 Es importante mencionar que se ha hecho las mediciones a cuatro de los 
veinticinco trabajadores de la cuadrilla, Es decir, el espacio muestral es muy 
pequeño y no se puede generalizar hacia toda la cuadrilla sin tener un porcentaje 
bajo de confiabilidad. Para obtener un estudio mejor de la cuadrilla, debería haber 
muchas más personas encargadas de realizar las mediciones. Se sugiere que 
todos los encargados de la toma de datos deberían hacer la medición al mismo 
tiempo 
 La cuadrilla no está balanceada 
3. Propuestas de mejora 
 Si la cuadrilla entrega el encofrado a las 9:20am (eliminando el tiempo ocioso y las 
esperas), se tiene dos caminos: Uno, empezar el vaciado a esa hora, con lo cual la 
cuadrilla de vaciadores tendrían mayor tiempo para el vaciado y se podría 
prescindir de un integrante de la cuadrilla. O dos, si no se necesita que la cuadrilla 
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de encofradores termine tan temprano, se puede prescindir de dos parejas de 
encofradores para seguir entregando a la misma hora 
 Se recomienda un mayor control por parte de ambos jefes de grupo y del ingeniero 
de campo para reducir el gran porcentaje de tiempo ocioso 
 Tener especial cuidado en el correcto uso de los equipos de protección individual y 
colectiva, ya que se observo que antes de las 7:30 en personal no utilizo el equipo 
completo 
 Reforzar el trabajo por cuadrillas, ya que se observo personal trabajando de manera 
individual. Esto origina una pérdida del rendimiento aumentando principalmente el 
porcentaje de TC. Una forma de exigir el trabajo por parejas es pintar  en un plano 
los muros y losas que deberán ser encofrados por cada pareja de trabajadores. 
Entonces cada pareja tendrá un color distinto en el plano que indique que parte es 
tu tarea diaria, esta tarea debe ser la misma todos los días para sacar el mayor 
provecho a la especialización de la mano de obra. Cada pareja será la responsable 
de su trabajo. Por ejemplo, si durante el vaciado se abre una placa, se deberá 
informar al ingeniero de campo cual placa se abrió para encontrar a la pareja 
directamente responsable de aquella falta 
 Para evitar las pérdidas de los accesorios de encofrado, se recomienda darles a 
cada pareja una misma cantidad de accesorios y pintarlos de un mismo color, 
darles un cilindro para tener todos sus accesorios en un mismo lugar y hacerlos 
responsables a cada pareja de sus accesorios 
 El transporte de material es la actividad que toma mayor tiempo, por lo que se 
recomienda el uso de la grúa para el transporte vertical y horizontal de las 































VACIADO DE MURO - LOSA 
I. DESARROLLO DEL ANALISIS 
1. Nombre de la partida 
Vaciado monolítico de concreto en muro y losa (f´c 210 kg/cm2) 
   
 
    
2. Rango de mediciones 
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El análisis empieza cuando la cuadrilla de vaciado sube a la losa que acaba de ser 
encofrada, se empieza vaciando los muros de un primer departamento, mientras que 
en el segundo departamento se encuentran la cuadrilla de acero en losa e 
instalaciones (sanitarios-agua y eléctricos), cuando se pasa a vaciar los muros del 
segundo departamento, las cuadrillas de acero e instalaciones deben pasar al primer 
departamento libre para terminar de colocar el acero y las tuberías en la losa. Cuando 
se termina el vaciado de todos los muros del sector diario, se sigue de manera 
consecutiva el vaciado de la losa (se entiende que para esa hora ya terminaron las 
cuadrillas previamente mencionadas). El análisis termina cuando se termina de reglear 
toda la losa, se retiran los burritos, se procede a la limpieza de materiales usados y una 
limpieza del lugar de encofrado de muros del día siguiente 
3. Mano de Obra 
6 obreros 
- 1 capataz 
- 2 operarios 
- 2 oficiales 
- 1 peón 
4. Comentarios 
 Durante el vaciado de muros, el peón se encuentra golpeando los muros con martillo 
de goma para evitar la segregación del concreto 
 Se usa regla de aluminio liviana durante el vaciado de losa 
 En algunas obras, para el control del nivel de vaciado (vale decir altura de la losa) se 
tiene a un topógrafo con su ayudante durante todo el vaciado colocando los puntos que 
indican la altura del vaciado. En el proyecto en estudio, se usa unas varillas de fierro 
con patas para apoyarse en la losa llamados burritos. Estos burritos se colocan durante 
el vaciado para marcar de manera más sencilla los puntos, para de a partir de esos 
puntos, reglear la losa. Los burritos son sacados al final del regleado para limpiarlo y su 
volverlo a usar  
 Durante el vaciado no se tiene una pareja de encofradores para revisar el correcto 
alineamiento y verticalidad de las planchas. Por lo que la cuadrilla de vaciadores es la 
encargada de corregir estos defectos en caso sucedan durante el vaciado 
5. Rendimiento 
→ Producción: 32 m3  
Núm. de obreros: 6 
Horas trabajadas: 8.5 
→ Recursos usados: 51hh 




a. Accesorios de seguridad 
 Botas de seguridad con punta de acero 
 Lentes de seguridad 
 Guantes  
 Casco 
 Uniforme completo 
 Tapones de oídos 
 Arnés de seguridad 
b. Responsabilidades: 
 Colocarse el arnés para pasar cerca al perímetro de los departamentos 
 Cuando se termina el vaciado de losa, pasar al lugar del vaciado del día siguiente y 
limpiarlo con soplete (especialmente el acero de los muros a vaciar el día siguiente) 
 Mantener el lugar de vaciado limpio y ordenado, no dejar ningún material o 
accesorio dentro de los muros o la losa previo al vaciado 
 No tener contacto directo con el concreto, usar siempre herramientas como palas, 
plancha de batir, badilejo, botas, etc. Para tocar el concreto con la piel 
 Usar los lentes de seguridad en todo momento 
c. Comentarios 
 La cuadrilla no tiene el mismo color de casco, hay trabajadores con casco amarillo, 
azul y rojo, incluso cambian de casco después del almuerzo. Esto hace difícil 
diferenciar la cuadrilla de encofradores de otras cuadrillas y aun mas, diferenciarlos 
entre ellos para hacer una correcta carta balance 
 Solo el capataz usa los lentes de seguridad, todos los demás lo usan por pequeños 
momentos o simplemente no lo usan. La respuesta siempre es la misma: “los lentes 
que me dan, se empañan” 
 Al inicio del vaciado, la cuadrilla encargada de colocar los andamios y las líneas de 
vida aun se encuentra retirando los tablones de los andamios del día anterior, por lo 
que la cuadrilla de vaciadores empiezan a trabajar sin una línea de vida donde 
engancharse 
 En casi todo el tiempo, la cuadrilla no usa arnés de seguridad 
 Muchas veces la cuadrilla debe subir a la losa y empezar el vaciado de los muros 
cuando no se ha terminado de encofrar todos los paños de la losa, por lo que se 
tiene varios grandes huecos en la losa 
 Ninguna cuadrilla se encarga de revisar la limpieza de los muros antes del vaciado. 
Durante el estudio se pudo observar mucha suciedad en la parte inferior de los 
muros ya encofrados, incluso una vez se encontró un par de lentes y una lata de 


















   
1 E E E        TP 
2 E E E        C Vaciando concreto 
3 E E E        U Reglear 
4 C C C        Z Acomodando el concreto con pala o pie 
5 E M M        TC 
6 E M M        V Vibrando 
7 E I E        A Acarreo de material 
8 E M M        F Colocando frisos en un extremo 
9 E M M        I Dando / recibiendo instrucciones 
10 E E E        R Juntar concreto en un balde para llenar en otro lado 
11 E E E        GL Golpear con martillo la parte superior de el encofrado  
12 E E E        B Poner / sacar burros 
13 E E E        Q Limpieza de herramientas 
14 C C C        S Sopletear la zona de trabajo del día siguiente 
15 V M M        G Sacar materiales de la losa y juntarlos 
16 V E M        TNC 
17 E E E        E Esperando que llegue el chute para vaciar 
18 V E M        M Metiendo ( al muro )el concreto que quedo en la losa  
19 V M M        N Tiempo ocioso 
20 E E E        X Salir / regresar al almuerzo fuera de tiempo 
21 C C M        VI Viajes improductivos 
22 V E M        BA Necesidades fisiológicas 
23 E E E          
24 E E C          
25 E M M          Nombres y Apellidos (Cargo) 
26 E E E        obr 1 Pablo Gallardo Ampudia (Oficial- vibrador) 
27 E E E        obr 2 Hugo Rodriguez figueroa (Capataz) 
28 C C C        obr 3 Elmer Zenon Rofriguez (Oficial- albañil) 
29 M M M        obr 4 Max Arimborgo Cuscano (Operario - albañil) 
30 V M M        obr 5 Juan Nakandakari Diaz (Operario - albañil) 
31 E E M        obr 6 Julio Viera Camen (Vecker) (peón) 
32 C C C          
 
  ob 1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 5 ob 6    ob 1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 5 ob 6 
33 V M M        95 C C C E     
34 V I M        96 V E M VI     
35 E E E        97 E I M VI     
36 C C C        98 E M R R     
37 V I VI        99 E I R R     
38 V I VI        100 V I R R     
39 E E VI        101 E E E E     
40 C C C        102 E I E VI     
41 E I M        103 C C R VI     
42 E E E        104 E E E VI     
43 E E E        105 V E E VI     
44 C C C        106 E E E VI     
45 V M E        107 C C R C     
46 E E E        108 E M E M     
47 E E E        109 V E M E     
48 C C C        110 E E E F     
49 V M E        111 C C C F     
50 E E E        112 V N M M     
51 E E E        113 E E E E     
52 C C C        114 E E E E     
53 V E M        115 C C C C     
54 E E E        116 E E E M     
55 E E E        117 V E M M     
56 C C C        118 E E E E     
57 V M M        119 E C C C     
58 V E M        120 E C C C     
59 E E E        121 V M M VI     
60 C C C        122 E M M F     
61 V E M        123 V M M VI     
62 V M M        124 C C C VI     
63 E E M        125 V M M VI     
64 N E M        126 V M M VI     
65 E E E        127 E E E VI     
66 V M M        128 VI C C F     
67 E E E        129 VI E E E     
68 E E E        130 VI E E E     
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69 E E E        131 VI E E E     
70 V E M M      132 VI C C VI     
71 V I E I      133 V M M VI     
72 E E E E      134 V M M VI     
73 E C C C      135 E E E VI     
74 A A A A      136 C C C VI     
75 X X X X      137 V M M VI     
76 X X X X      138 E E E VI     
77 X X X X      139 E E E VI     
78 X X X X      140 C C C VI     
79 X X X X      141 V M M VI     
80 X X X X      142 E E E VI     
81 X X X X      143 E E E VI     
82 X X X X      144 C C C VI     
83 X X X X      145 V M M N     
84 X X X X      146 E E E F     
85 X E E G      147 E E E F     
86 X E E E      148 C C C F     
87 E E E E      149 V E E F     
88 E E E E      150 E E E F     
89 E E E E      151 E E E N     
90 E E E E      152 E C C F     
91 E E E E      153 V I M F GL   
92 E E E E      154 V E E F GL   
93 E E E E      155 E E E E GL   
94 E E E E      156 E E E N GL   
  ob 1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 5 ob 6    ob 1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 5 ob 6 
157 E C C VI GL    219 E E E E U E 
158 V E M VI GL    220 E E E E U E 
159 V E M VI GL    221 E E Z E E Z 
160 E E E VI GL    222 V E E U E E 
161 E E E VI GL    223 E E E U E E 
162 C C C VI GL    224 E E E E E E 
163 V M M VI VI    225 E E E E E E 
164 V E M VI GL    226 E C C E E E 
165 E E R VI GL    227 V VI Z E E Z 
166 E E E VI GL    228 E VI E U E VI 
167 V M M VI N    229 E VI E E E VI 
168 V N E VI GL    230 C VI C C C VI 
169 E E E VI E    231 V VI Z Z Z VI 
170 C C C VI GL    232 E VI Z U E VI 
171 V M M VI GL    233 E VI Z U E VI 
172 E E E VI VI    234 E VI E E E VI 
173 E E E VI VI    235 V VI Z U Z VI 
174 C C C VI VI    236 E E E E U E 
175 V VI M VI VI    237 E I E I I E 
176 V VI M VI VI    238 E E E U U B 
177 E E M E VI    239 E C E U E Z 
178 C C C C VI    240 V E Z U U Z 
179 E E M E VI    241 E B Z U B Z 
180 V N M N VI    242 E E E U E Z 
181 E E N E VI    243 E E E Z B E 
182 C C C C VI    244 E Z Z U E Z 
183 E E M M VI    245 V I Z U E E 
184 E E E N VI    246 N E Z U Z A 
185 E E E N VI    247 N C E U C C 
186 E I M N VI    248 V E Z U E Z 
187 V I E M VI    249 E E Z U A Z 
188 E E E E VI    250 N E Z U A U 
189 E E E E VI    251 N E E U E U 
190 E M M M VI    252 N E E U E U 
191 V I M M VI    253 N E Z U Z Z 
192 E E E E VI    254 V E E U U B 
193 E E VI VI VI    255 VI I B U U E 
194 E E VI VI VI    256 N E E E U E 
195 E E E VI VI    257 N C C C E C 
196 E E E VI VI    258 V I Z U Z I 
197 C C C E VI    259 N F Z U E F 
198 E I E E VI A  260 E E E U E E 
199 V E E M VI A  261 E E E U E E 
200 E E M A VI A  262 E C C U C E 
201 E E E A VI A  263 V E E U U E 
202 C C E F VI A  264 E E Z U U E 
203 A M M E VI E  265 E C E C U B 
204 V I R F A E  266 E E Z E U E 
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205 E E R F E R  267 V E Z E U E 
206 M E R F E R  268 E E E E E E 
207 E E E F E E  269 E E E E E E 
208 E E F F U A  270 V E Z E U Z 
209 V E E N E Z  271 E E Z E U E 
210 E E E N U E  272 E E E E U U 
211 E E E N Z E  273 E I E E U E 
212 E E E N E E  274 N C Z C U VI 
213 C C C F C C  275 V E Z Z U E 
214 V E Z N U E  276 E E E E U E 
215 E E E N U B  277 E E E E U E 
216 C C C F C C  278 E C C C U C 
217 V E Z N U E  279 V E Z Z U Z 
218 E E Z E U E  280 E E E U E N 
 ob 1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 5 ob 6    ob 1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 5 ob 6 
281 E E E E E E  309 BA E B E U VI 
282 E C C E E C  310 BA I G E U G 
283 V E Z U E Z  311 BA C G C U G 
284 E E E U E E  312 BA Z E Z U G 
285 E E Z U E E  313 BA V Z E U G 
286 E E A U E E  314 E E E E U N 
287 V E Z U E Z  315 E E Z Z U G 
288 V E E U E E  316 VI E E Z U G 
289 E E E E E E  317 VI E Z U U G 
290 VI E A U E A  318 N E E E U G 
291 N C U E E E  319 N C Z C U G 
292 N E Z U Z Z  320 N I E Z U N 
293 V E Z A U E  321 VI VI E U VI G 
294 E E Z U U Z  322 VI Q E E E N 
295 E E E U E A  323 VI Q E E E E 
296 E C Z Z E C  324 VI Q E E E E 
297 E E E E E E  325 VI Q E E E E 
298 E E E E U E  326 VI Q E E E E 
299 E E E E U E  327 VI Q E C E E 
300 C C C N U C  328 VI I C E G N 
301 V E E E U E  329 VI Q V E G G 
302 E E E E U E  330 E E E E E E 
303 E E E E E E  331 Q I E U G G 
304 E E Z E E Z  332 S I E U VI N 
305 E E E U E E  333 S I E U VI N 
306 E E E U E E  334 S I G U VI G 
307 E E Z U Z Z  335 S I G U VI G 
308 V I E U U E  336 S I G N VI G 
 
 
NIVEL DE ACTIVIDAD: 
 
TIPO LEYENDA DESCRIPCION DE ACTIVIDAD Total Inc total In por trabajo % 
C Vaciando concreto 156 10% 46% 
U Reglear 106 7% 31% TP 
Z Acomodando el concreto con pala o pie 79 5% 23% 
21% 
V Vibrando 77 5% 33% 
A Acarreo de material 22 1% 9% 
F Colocando frisos en un extremo 23 1% 10% 
I Dando / recibiendo instrucciones 35 2% 15% 
R Juntar concreto en un balde para llenar en otro lado 14 1% 6% 
GL Golpear con martillo la parte superior de el encofrado  16 1% 7% 
B Poner / sacar burros 9 1% 4% 
Q Limpieza de herramientas 8 1% 3% 
S Sopletear la zona de trabajo del día siguiente 5 0% 2% 
TC 
G Sacar materiales de la losa y juntarlos 24 2% 10% 
15% 
E Esperando que llegue el chute para vaciar 696 44% 68% TNC 




N Tiempo ocioso 44 3% 4% 
X Salir / regresar al almuerzo fuera de tiempo 42 3% 4% 
VI Viajes improductivos 134 8% 13% 
BA Necesidades fisiologicas 5 0% 0% 
 
 
2. Evaluación de resultados 
 La actividad analizada se encuentra dentro de la clasificación C, respecto al criterio de 
evaluación establecido, con un trabajo productivo del orden de 21%. Esto quiere decir 
que la partida en mención tiene un amplio potencial de mejora 
 La medición de la actividad fue de principio a fin, cubriendo todo el rango de 
mediciones 
 Hay una sola actividad que corresponde a trabajo re-hecho, por lo cual se cambio a  
“Metiendo (al muro) el concreto que quedo en la losa” con leyenda M.  
 Lo que más llama la atención es el tiempo que se tiene esperando al chute que 
transporta concreto. El 44% del tiempo están esperando que el chute vaya primero a la 
fábrica de concreto, para recibir la descarga, y finalmente viaje de regreso hacia la 
zona de vaciado 
 Debido a la gran cantidad de actividades que hay en esta partida (19 actividades) la 
variación del tiempo entre las actividades es muy pequeña, a excepción del tiempo de 
espera del chute, se tiene un mínimo de 0.31% y un máximo de 10% 
 Dentro del trabajo contributorio, la sub-tarea que toma mayor tiempo es Vibrado que 
ocupa un tercio del TC 
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 Dentro del trabajo no contributorio, la sub-tarea que toma el mayor tiempo es esperar al 
chute o balde de concreto , que ocupa el 68% del  TNC  
 El recibir y movilizar el chute durante el vaciado de concreto lo puede hacer dos 
personas. Pensando en la seguridad (y que no tienen otra actividad que hacer) lo 
pueden hacer tres personas. Pero, como se muestra en la carta balance y en las fotos, 
hay varios momentos en los que el chute es agarrado por cuatro o incluso cinco 
personas. Esto ha sido considerado como que las cinco personas están vaciando, sin 
embargo, podría haberse considerado que tres están vaciando y los demás están en 
tiempo ocioso 
 En cuanto a las actividades por trabajador, se muestra el siguiente cuadro resumen 
   Nombres y apellidos Cargo TP TC TNC 
Obr 1 Pablo Gallardo Ampudia Oficial-vibrador 10% 25% 65% 
Obr 2 Hugo Rodriguez figueroa Capataz 16% 13% 71% 
Obr 3 Elmer Zenon Rofriguez Oficial-albañil 25% 6% 68% 
Obr 4 Max Arimborgo Cuscano Operario-albañil 28% 11% 60% 
Obr 5 Juan Nakandakari Diaz Operario-albañil 34% 14% 53% 
Obr 6 Julio Viera Camen  Peón 22% 23% 55% 
 
Es importante mencionar que los valores obtenidos en el cuadro anterior para los 
distintos trabajadores no son comparables, por ejemplo, el obr 1 solo tiene que vibrar y 
esperar a que llegue el siguiente vaciado para volver a vibrar, su única actividad 
productiva es vaciado de concreto. Por eso tiene el menor TP y el mayor TC. 
 En toda actividad de vaciado, bajo la modalidad de concreto preparado en obra con 
una planta y transportado mediante grúa se tiene un inherente tiempo de espera, el 
cual tiene como cuello de botella la capacidad del balde donde se transporta el 
material. Sin embargo, los niveles de productividad y eficiencia, muestran un 
preocupante desbalance en los tiempos que el personal se encuentra en espera del 
chute, y el tiempo que dura el vaciado 
 Habría que hacer una ponderación de los tiempos que dura el vaciado bajo las 
condiciones actuales, y el costo que implica un vaciado con concreto premezclado, 
alcance no cubierto en la presente tesis 
 La cuadrilla no esta balanceada  
3. Propuestas de mejora 
 Debido al excesivo tiempo de “espera” se recomienda cualquiera de los siguientes 
caminos: 
1. Realizar un estudio para un procedimiento alterno de suministro de concreto 
2. Incrementar la capacidad del balde como medio de transporte para incrementar la 
producción en los mismos lapsos de tiempo. Actualmente el balde solo pesa 200kg, 
el concreto que transporta pesa 720kg y la capacidad máxima de la grúa en la 
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punta es de 1000kg, por lo tanto, aumentar el tamaño del balde no es la solución. 
La solución sugerida es fabricar un balde de menor peso para así poder transportar 
más concreto en cada viaje. A continuación se presenta unos cuadros que 
muestran la mejora en productividad bajo esta nueva modalidad sugerida 
 
SITUACION ACTUAL  PROPUESTA 
Volumen a vaciar diario(m3) 32  Volumen a vaciar diario(m3) 32
Capacidad de balde (m3) 0.3  Nueva capacidad de balde (m3)** 0.34
Viajes de concreto (und) 107  Viajes de concreto (und) 94
Tiempo de cada viaje (min)* 4.3  Tiempo de cada viaje (min)* 4.3
Tiempo de vaciado (hrs) 7.61  Tiempo de vaciado (hrs) 6.69
 
*Se Realizo un estudio de tiempos a el viaje del chute de concreto. A continuación 
se presenta el cuadro de resumen final 
Resumen estudio de tiempos 
  Tiempo Porcentaje 
Tiempo de vaciado 0:44:48 17.4 
Tiempo de ida (chute vacio) 1:01:40 24.0 
Tiempo en fabrica 1:06:47 26.0 
Tiempo de vuelta (chute lleno) 1:24:00 32.7 
Tiempo de un ciclo 4:17:15  
 
** La nueva capacidad del balde se calculo bajo el supuesto que el nuevo balde 
mas el concreto transportado pesaran lo mismo que la situación actual 
SUPUESTO 
peso actual balde (kg) 200  
Peso balde nuevo-aluminio (kg) 100  
 
Los resultados de adoptar esta nueva modalidad son los siguientes: 
RESULTADOS 
Reducción en número de viajes (und) 13 
Reducción en tiempo de vaciado (hr) 0.93
Reducción en tiempo de vaciado (min) 56 
 
En conclusión, bajo la nueva modalidad sugerida de conseguir un balde de concreto 
liviano, se reducirá el tiempo de vaciado en una hora 
 Se considera posible, prescindir de una persona dentro de la cuadrilla, pues en muchos 
casos se observo a cuatro o incluso cinco personas dirigiendo el balde, este trabajo 
puede incluso llegar a hacerlo una persona (como se muestra en las fotos). Se repartirá 
las labores entre el resto de la cuadrilla 
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 Se recomienda que el ingeniero de campo revise los muros antes del vaciado, y que el 
ingeniero sea el encargado de dar el visto bueno y el pase para iniciar el vaciado, si el 
encuentra que se no hay limpieza en el muro a vaciar, el no deberá dar pase para 
iniciar el vaciado hasta que se levante la observación. De esta manera el personal 
obrero en general se preocupara más en la limpieza de su lugar de trabajo. Reducir 
este impacto es importante para las actividades posteriores como resane, solaqueo y 
empaste 
 Para mejorar la calidad de las losas después del vaciado, se recomienda usar reglas de 
aluminio pesadas. A diferencia de las reglas livianas, estas no se levantan al momento 
del vaciado y hacen más fácil y rápida la labor del operario al momento de reglear 
 Se recomienda un control exigente de la seguridad en la obra. El vaciado es una 
actividad de alto riesgo, y la prevención de los accidentes debe ser prioridad para la 
cuadrilla. Esto inclusive puede tener un impacto directo en la productividad 
 
8. CONCLUSIONES 
 CURVA DE PRODUCTIVIDAD 
En todos los gráficos la curva de productividad (Rendimiento Vs Tiempo) muestra una 
misma tendencia, a continuación se presenta un grafico que resume la tendencia que ha 




Como se muestra en el grafico, cuando se empieza la actividad el rendimiento 
presupuestado está por debajo del rendimiento real promedio, lo que genera una pérdida 
de dinero. Eso es normal y ocurre muchas veces porque la cuadrilla recién está 
empezando, no se ha formado el tren de trabajo y no se ha definido muy bien el avance 
diario. Hay partidas como las de encofrado donde la perdida generada en un principio es 
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mucho mayor debido al acarreo de material que llega por primera vez a obra o al habilitado 





Mientras mayor sea la variabilidad en una obra, mayor será el impacto en el presupuesto y 
en el tiempo de ejecución de la obra, este impacto se puede reducir incluyendo  Buffers en 
el proyecto  
 ESPECIALIZACION DEL PERSONAL OBRERO 
Cuando empieza los trabajos en la obra, no se llega a terminar en el tiempo que se espera, 
el acero tarda más en ser habilitado e instalado, los encofrados tardan más en ser 
entregados, y el vaciado tarda más tiempo en culminarse. Seguramente estos trabajos no 
llegan a tener la calidad que se espera del proyecto. Conforme se va avanzando en la 
construcción, los obreros se van especializando en sus respectivas tareas, realizan el 
mismo trabajo en un menor tiempo y su trabajo tiene una mejor calidad. Esta 
especialización del personal obrero se observa más claramente cuando la obra es más 
grande, como por ejemplo el condominio en estudio. Para sacar el mayor provecho a esta 
especialización no solo debe haber una gran obra, sino también hay que buscar la 
estandarización del proyecto, por ejemplo que los vanos de todas las ventanas sean 
iguales, todas las puertas tengan las mismas dimensiones, haya un solo tipo de piso 
laminado en todos los departamentos, etc. 
La especialización se muestra de manera más objetiva en la curva de productividad, en 
esa curva se aprecia cuanto demora la cuadrilla en realizar una unidad de producción 
desde el primer día hasta el último 
 
 CALCULO DEL RENDIMIENTO 
En cuanto a las tres formas de cálculo de rendimientos que se definieron en la pagina 56- 
mediciones de productividad. Se tiene la siguiente relación: 
 
Se sugiere para el cálculo de presupuestos de obra por análisis de precios unitarios se use 
el RG 
Para el cálculo de hombres por cuadrilla o dimensionamiento de cuadrillas se puede usar 
el rendimiento RG, Pero sin embargo se debe seguir midiendo el rendimiento con las horas 
hombre-trabajadas, es decir RD para usarlo en la siguiente etapa en el nuevo 
dimensionamiento de cuadrillas  
 CARTA BALANCE 
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En los resultados que arroja una carta balance se puede obtener las actividades por 
trabajador. Donde se observa para cada trabajador que tiempo ha estado realizando un 
TP, TC y TNC. A simple vista uno puede dejarse llevar por los números y decir que el 
trabajador que tiene mayor TP es el “mejor trabajador”. Pero no es así de sencillo. Si nos 
ponemos a pensar, por ejemplo, en levantar un muro de albañilería con un albañil 
(operario) y su ayudante (peón) las actividades del operario son netamente productivas: 
colocar ladrillo, colocar mortero, asentar ladrillo. Mientras que las actividades del peón son 
netamente contributorias: cargar ladrillo, cargar bolsas de cemento, cargar agregados, 
realizar la mezcla, acomodar ladrillo, limpieza de la zona de trabajo. 
Por lo tanto, el porcentaje de tiempo que utiliza una cuadrilla en TP y TC debe ser 
comparada con el tiempo que utiliza otra cuadrilla en la misma actividad. De esta forma se 
puede comparar cuadrillas distintas que realicen una misma actividad o también se puede 
comparar el trabajo de una misma cuadrilla en días distintos como sábado y lunes 
Tal vez lo que si se pueda comparar es el TNC que tiene una personal de cualquier 
cuadrilla, en cualquier actividad y en cualquier día. Pero de nuevo hay que tomar este 
número con pinzas, ya que si un trabajador tiene un excesivo TNC esto puede deberse a 
que simplemente no tiene frente de trabajo y no puede avanzar por más que quiera 
 
 SECTORIZACION 
Una vez definida la sectorización, se debe proceder a compartir esa información con todo 
el personal involucrado en el proyecto. No solamente al personal de campo (maestros, 
capataces, ingenieros) sino también a los arquitectos, proyectistas, encargados de 
presupuestar, área de ventas, etc. El motivo es tratar siempre de tener una única 
sectorización en todo el proyecto, es decir, para la parte de arquitectura, para acabados 
húmedos y secos, para la parte de venta, post-venta, etc. De esta manera se hablara “en 
un mismo idioma” y así será más fácil compartir información con otras áreas del proyecto 
como el área de ventas por ejemplo 
 
9. COMENTARIOS 
 INFORME SEMANAL DE PRODUCCION 
Si se desea comparar los rendimientos mostrados en el I.S.P. con los rendimientos reales 
en cualquier obra se tiene que tener en cuenta si las condiciones de trabajo son las 
mismas, a continuación se presenta las condiciones de trabajo de las principales 
actividades  
A. Vaciado de concreto en placas 
El rendimiento corresponde a una estructura con muros íntegramente de concreto (muros 
de ductilidad limitada) y el vaciado en usando concreto premezclado desplazando el 
concreto en chute (sin bomba). Las horas hombre incluyen: 
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1. Horas del vaciado de concreto 
2. Horas de armado de andamios para el vaciado 
3. Horas de curado de muros 
4. Horas de limpieza de acero en el primer piso ( impregnación de polvo en acero) 
5. Horas de Picado del concreto si este se vació a una mayor altura 
6. Horas de espera por retraso de Unicon 
 
B. Encofrado y desencofrado de muros 
El rendimiento corresponde a una estructura con muros íntegramente de concreto (muros 
de ductilidad limitada) y el encofrado usado es metálico - HARSCO. El transporte de las 
planchas es haciendo uso de la torre grúa. Las horas hombre incluyen: 
1. Horas del desencofrado y encofrado de placas 
2. Horas del desencofrado y encofrado de alfeizar  
3. Horas de chequeo del aplomado y nivelación de las planchas durante el vaciado 
4. Horas de armado de andamios en fachada 
5. Horas de encofrado de Pitt – ascensor 
6. Horas de colocación de muertos 
 
C. Vaciado de concreto en losas y escalera 
El rendimiento corresponde a un vaciado en conjunto de losas y escaleras. La losa 
contiene doble malla y no tiene ningún desnivel en los baños ni en la cocina. Las horas 
hombre incluyen: 
1. Horas del vaciado de concreto 
2. Horas de fabricación de dados de concreto para controlar altura del vaciado 
3. Horas del vaciado de limpieza de la losa previa al vaciado 
4. Horas de colocación de línea de vida 
5. Horas de curado de losa 
6. Horas de espera por retraso de Unicon 
7. Horas de picado de escalera por un mal vaciado 
 
 CURVAS DE PRODUCCION 
Para revisar una correcta presentación de curva de producción, se puede hacer un corte 
de la curva en cualquier fecha y comparar la columna de HH acumulado y Avance 
acumulado con el correspondiente a la misma fecha en el I.S.P. 
 
 NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD 
Para comparar los resultados obtenido en el nivel general de actividad de dos obras 
distintas hay que tomar en cuenta los siguientes detalles: 
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1. El día en que se realiza la medición del nivel general de actividad deben encontrarse 
en marcha todas las actividades. Si bien es muy difícil que ocurran en un mismo 
momento actividades como instalación de luces de emergencia y excavación manual. 
Se debe buscar que se encuentren en marcha la mayoría de actividades posibles. 
2. Las actividades en marcha al momento de la medición deben ser similares. No sirve de 
mucho comparar el nivel de actividad que se tiene en la etapa de movimiento de tierras 
(actividades en su gran mayoría contributorias) con el que se tiene en la parte de 
acabados (actividades productivas).  
3. Lo ideal es realizar las mediciones en una obra de grandes dimensiones, donde en un 
lado pueden estar excavando cimientos y por otro lado realizando los acabados como 
papel colomural y piso laminado. Es decir, un nivel general de actividad es más 
confiable cuando en el momento de la medición ha habido un mayor rango de tipo de 
actividades en marcha 
4. El número mínimo de mediciones puntuales para obtener un resultado 
estadísticamente confiable es de 384 según Serpell (1993) 
 
 APLICACIÓN DE LA FILOSOFIA LEAN 
La filosofía Lean construction puede ser aplicada a cualquier tipo de proyecto, no es 
necesario una gran inversión o una gran área de terreno para que sea aplicable este 
concepto, lo que si queda claro es que, para la parte de construcción, a una mayor 
cantidad de departamentos se observara de manera más clara la especialización de las 
cuadrillas, lo cual se verá reflejado en la curva de productividad y la curva de aprendizaje. 
La aplicación de esta filosofía implica un cambio en la manera de pensar, no implica un 
incremento en los costos, sino todo lo contrario. 
 
 CARTA BALANCE 
Comparación de resultados: 
En los resultados que arroja una carta balance, se tiene el porcentaje de TP, TC y TNC 
para cada trabajador. Para comparar estos valores hay que tener mucho cuidado. Por 
ejemplo, si pensamos en la partida de asentado de ladrillo, no se puede comparar el 
trabajo del operario  que es netamente TP (asentado de ladrillo) con el trabajo del peón 
que es netamente TC (transporte de materiales, recibir instrucciones, preparar la mezcla, 
limpieza de la zonza de trabajo, etc.) Sin embargo, hay otras actividades que si se puede 
comparar el trabajo de cada uno de los obreros. Por ejemplo, si pensamos en instalación 
de acero en losas. Todos los trabajadores realizan la misma actividad. En este caso si se 
puede comparar estos resultados y llegar a conocer que trabajador es más eficiente 
Confiabilidad de mediciones: 
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Se puede llegar a pensar que la carta balance no refleja lo que sucede realmente, que los 
trabajadores saben que están midiendo su trabajo, y actúan de manera distinta. Esto no es 
cierto, pues se conoce a qué hora entregan su trabajo todos los días, este siempre 
coincide el día que se realizo la carta balance. Lo que si se aprecia claramente es que 
cuando se empieza las mediciones los obreros intentan ser más eficientes y no tienen 
TNC. Después de veinte minutos empiezan a tener tiempo ocioso, o viajes. Por esa razón 




10.  RECOMENDACIONES 
 CARTA BALANCE 
Para llenar correctamente una carta balance, se recomienda: 
- Pre diseñar un formato donde se muestren las actividades que posiblemente ocurran 
durante la toma de datos y estas actividades deben estar separadas en TP,TC y TNC. 
- En el formato se debe dejar espacios en blanco para completar otras actividades que 
ocurrieron durante el estudio y que no se incluyeron en el pre diseño 
- La persona encargada de la toma de datos debe situarse en una posición que no 
interrumpa el libre tránsito de la cuadrilla en estudio, pero que al mismo tiempo tenga una 
clara visión de todo lo que puede estar realizando el personal en estudio 
- Hacer una carta balance o un nivel general de actividad en un día que el trabajo sea el 
mismo de siempre, que no haya ninguna anomalía en la obra (para el nivel general de 
actividad) o en la cuadrilla (para una carta balance). Por ejemplo, no sirve de mucho hacer 
una carta balance de una cuadrilla el día que falto un integrante de la misma ya que no se 
mostraría el normal agrupamiento de la cuadrilla 
- Explicar que actividades están incluidas en el trabajo rehecho y tiempo ocioso. Por ejemplo 
Trabajo rehecho incluye sacar planchas de encofrado y volver a colocarlas, enderezar 
fierro previamente grifado, picar el vaciado de una columna porque tiene una mayor altura 
a la que debe tener. El tiempo ocioso generalmente incluye actividades como: tomar 
desayuno, conversar, hablar por teléfono, contar chistes, pelearse, etc. 
- Identificar muy bien al personal a medir para no confundirlos, para reconocerlos mucho 
más fácilmente, se recomienda darles un casco con un número a cada integrante, o darles 
un chaleco distinto a cada uno. Esta diferenciación podría ser un motivo para que los 
obreros no trabajen como normalmente lo hacen, podrían estar pendientes de que los 
están midiendo o sentirse amenazados. Para que esto no ocurra, se sugiere hacer esta 
diferenciación dos semanas antes de que empiece la carta balance, de esta manera el 
personal a ser medido probablemente se ha olvidado de que tienen un distintivo en su 
uniforme y no prestan mucha intención a la persona que los está midiendo 
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- A parte del llenado de la carta balance, se recomienda realizar anotaciones de la forma en 
la que se realiza el trabajo, materiales, herramientas o equipos usados. Porque ocurrieron 
las interrupciones o los viajes, el metrado de avance para calcular el rendimiento. De esta 
forma se obtiene mayor información de lo que sucede en la cuadrilla estudiada 
- Si no se llegan a observar a todos los trabajadores por lo menos una vez por minuto, se 
empezaran a tener espacios vacios en la carta balance. Por ejemplo si se miden a cuatro 
personas de encofrado, y durante la actividad, suben dos persona en el cuarto piso y se 
quedan dos en el tercero. Resultara difícil subir y bajar las escaleras cada minuto y se 
empezaran a tener espacios en blanco. Esto nunca debe ocurrir, si se tiene espacios en 
blanco se debe llenar estos espacios con criterio. Por ejemplo, si se tiene que el minuto 24 
está hablando por teléfono (tiempo ocioso) y no se lo llega a ver hasta el minuto 34 que 
sigue hablando por teléfono, obviamente se debe completar todos el tiempo como tiempo 
ocioso. No todas las veces va a ser tan obvio como el ejemplo presentado, pero la idea es 
llenar todos los espacios en blanco con criterio y durante la toma de datos, no completar 
los datos después porque se pierde la ilación del trabajo. 
 CANTIDAD DE OBREROS A MEDIR 
A continuación se muestra algunas recomendaciones para determinar el número de 
obreros a medir en una carta balance  
- En actividades de acabados como: 
1. Instalación de piso laminado 
2. Empaste de muros 
3. Pintura en fachadas 
4. Escarchado de techos 
5. Colocación de papel colomural 
6. Enchape de zócalo/contra zócalo 
7. Enchape de pisos 
La cantidad de personal usado suele ser reducida, entonces se debe de buscar de medir el 
total de trabajadores que conforman la cuadrilla 
- En actividades de acero: 
1. Instalación de acero en muro 
2. Instalación de acero en losa 
3. Instalación de acero en escalera 
El número de trabajadores puede variar entre  4 y 8 dependiendo del tipo de estructura y 
del control que se tenga del personal. Si bien este puede llegar a ser un número alto, estos 
trabajan en un espacio reducido, y el realizar una carta balance a ocho obreros fierreros 
puede llegar a ser fácil si se sigue una sola regla: la persona encargada de la toma de 
datos debe encontrar un punto fijo, en el cual observe al total del personal 
- En actividades de vaciado con concreto premezclado: 
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1. Vaciado de losas 
2. Vaciado de muros 
3. Vaciado de escalera 
4. Vaciado de parapetos 
Estos suelen ser realizados por la misma cuadrilla, Si bien el número de trabajadores 
puede llegar a ser un numero alto, estos trabajan en un espacio reducido, y se puede 
realizar fácilmente una carta balance siguiendo la misma pauta presentadas para la 
instalación de acero: la persona encargada de la toma de datos debe encontrar un punto 
fijo, en el cual observe al total del personal. No se debe extrapolar esta recomendación 
para vaciado en cimentación (cimiento corrido, falsa zapata, etc.) ya que esta puede ser 
vaciada con concreto hecho en obra y el número de obreros se eleva demasiado como 
para realizar una carta balance al total de la cuadrilla 
- En actividades de encofrado: 
1. Encofrado de losas 
2. Encofrado de muros y parapetos 
Estas actividades siempre resultan siendo las más difíciles de medir, debido a que todos 
los trabajadores se mueven de un punto a otro de manera aleatoria muy rápido, muchas 
veces transportando planchas o accesorios. Necesitan espacio para dejar las planchas, 
para transportarse libremente y debido a los accesorios que sobresalen de los elementos a 
encofrarse queda muy poco espacio para estar colocado haciendo las mediciones. Es 
prácticamente imposible encontrar un solo punto desde el cual se pueda observar a todo el 
personal medido durante mucho tiempo. Se recomienda tomar un numero de obreros de 
cuatro como máximo. Se debe buscar tener la mayor variabilidad posible, por lo que se 
recomienda medir dos peones y dos operarios y que ninguno de los cuatro sea de la 
misma pareja 
 
 DIMENSIONAMIENTO DE CUADRILLAS 
El dimensionamiento de cuadrillas es determinar el número total de obreros que va a 
trabajar es una misma actividad, por ejemplo: cuantos obreros van a conformar la cuadrilla 
de encofrado de techo o cuantos obreros van a ser los encargados de vaciar concreto 
Usando el I.S.P. como principal herramienta, se puede hacer un correcto 
dimensionamiento de cuadrillas.  
Por ejemplo: para la partida de excavación manual y retroexcavadora se quiere determinar 
cuántos obreros van a entrar a formar parte de esa cuadrilla (cuadrilla de excavación) Con 
ayuda de los planos, se metra el volumen a excavar diario 53 m3, luego, en la columna de 
acumulado actual del I.S.P. se tiene un rendimiento de  1.13 HH/m3 entonces multiplicando 
1.13 con 53 se obtiene un total de horas hombre de 59HH diarios. Si consideramos que al 
día trabajan 8.5 horas se tiene un total de 7 obreros 
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I.S.P. (Acumulado Actual)=1.13 HH/m3 
Metrado de excavación=53 m3 diario 
Total horas hombre por día =  
Numero de obreros en la cuadrilla =   
 
Pero, hay que entender que el numero de 1.13HH/m3 tiene sus limitaciones, por ejemplo, si 
se quisiera avanzar a un ritmo más lento, por decir 15m3 al día se tiene: 
I.S.P. (Acumulado Actual)=1.13 HH/m3 
Metrado de excavación=15 m3 diario 
Total horas hombre por día =  
Numero de obreros en la cuadrilla =   
Lo cual no tiene mucho sentido porque en la excavación manual y retroexcavadora se 
necesita por lo menos el operario de la retroexcavadora, un ayudante que le señalice la 
profundidad y ancho de excavación, y por lo menos una persona que perfile el terreno. 
 
Citando otro ejemplo, el vaciado de cimiento corrido f`c=140kg/cm2 +30% P.G. que se 
realizara en la excavación previamente citada, se tiene un volumen de concreto para vaciar 
diario de 31.8m3 (60% del volumen excavado es cimiento corrido y 40% del volumen 
excavado es falsa zapata). Entonces tenemos: 
I.S.P. (Acumulado Actual)=3.3 HH/m3 
Metrado de vaciado=31.8 m3 diario 
Total horas hombre por día =  
Numero de obreros en la cuadrilla =   
El número total de obreros es de 12. Lo cual puede distribuirse de la siguiente manera: 
2 alimentadores de arena 
2 alimentadores de piedra ½” 
1 alimentador de cemento 
1 operador de mezcladora y alimentador de agua 
6 vaciadores con booguie 
En conclusión, el dimensionamiento de cuadrillas debe hacerse primero, con el cálculo de 
rendimiento y después verificando si el numero de obreros por cuadrilla tiene sentido o 
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